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1  总  则

1.0.1  为促进全过程工程咨询管理工作标准化、规范化，推动信息技术在建设工程项目咨询管理中的普及和应用，提高全过程工程咨询服务水平和效率，量化评价全过程工程咨询管理信息化程度，制定本标准。
1.0.2  本标准适用于指导建设工程项目全过程工程咨询管理信息化应用的综合评价。
1.0.3  除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关法律、法规和标准的规定。

2  术  语

2.0.1  信息  information
本标准所指的信息是为满足建设项目全过程工程咨询管理工作过程中、沟通、决策和管理需要，获取的消息、数据、情报，通常包括文字、图片、音视频、文档与文件等。
2.0.2  建设项目全过程工程咨询管理信息化  Construction project whole process project consulting management information

建设项目全过程工程咨询机构管理团队以履行合同为导向，以现代通信、计算机、网络技术为基础，利用现代信息技术、数字技术，将全过程工程咨询管理活动要素汇总至项目咨询管理信息化应用系统，供咨询管理人员工作、学习、辅助决策等，以提高项目工程咨询管理标准化、规范化、高效化的过程。

2.0.3  统筹管理  Overall management
    运用系统的理论和方法，建设单位或咨询单位对建设项目决策、实施和运营维护阶段的计划、组织、指挥、和控制等专业化活动。
2.0.3  信息化应用  Information application

以现代通信、网络、数据库技术为基础，供特定人群生活、工作、学习、辅助决策等和人类息息相关的各种行为相结合的一种技术，信息化应用就是指将计算机、网络、信息化、数字化等技术运用到日常生活与工作的过程。

2.0.4  应用系统  application system

直接应用于建设项目全过程工程咨询项目机构管理的应用软件和硬件系统。

2.0.5  应用系统的集成  Integration of application systems

将服务于建设项目咨询项目机构相互独立的应用软件整合为一个统一协调的应用系统。

2.0.6  数据集成  data Integration 

指实现应用系统之间共享数据，并且当应用系统中某些数据发生改变时，所有与这些数据有关的数据，会即时、准确、一致的随之变化。

2.0.7  数据管理  data management

指利用计算机及其相关技术进行数据收集、传输、处理、维护、使用和存储等。

2.0.8  控制项  Control items

咨询业务分项评价表中必须达到的评价项。

2.0.9  评分项  Scoring Items
咨询业务分项评价表中，评价人员根据检查结果进行量化评分的评价项。

2.0.10  加分项  Bonus point
超出咨询业务分项评价或超出当前信息化水平、创新的信息化应用项目，加分项原则上可以由申请评价项目咨询机构或评审专家提出，专家组一致同意后进行加分。

3  基本规定

3.0.1  项目全过程工程咨询工作信息化应用评价应坚持客观、公正、独立、科学的原则。

3.0.2  项目全过程工程咨询机构应提供真实有效的信息化应用资料。

3.0.3  参评全过程工程咨询项目应满足以下条件：

1  主要信息化应用连续超过6个月以上；

2  已形成全过程工程咨询业务及管理信息化应用的相关资料及记录。

3  信息化应用系统应具有在线编辑、数据存储与追溯、应用集成、数据集成等功能。

3.0.4  项目全过程工程咨询信息化应用可分为专项咨询信息化应用和过程管理信息化应用。专项咨询信息化应用包括：咨询人应用信息化技术出具的相关专项咨询成果。过程管理信息化应用包括：管理过程中的计划、组织、协调、控制和监督过程中涉及的工作和流程的数字化和信息化应用等。
3.0.5  全过程工程咨询活动一般包括统筹管理、专项咨询和其他专项咨询。
4  评价的组织体系与方法

4.1  评价的组织体系

4.1.1全过程工程咨询信息化水平的综合评价可分为自我评价及第三方评价两种方式。
4.1.2  自我评价时，应组建由全过程工程咨询单位企业负责人或其代表参加的信息化评价小组，成员包括企业相关业务部门的负责人和全过程工程咨询业务技术骨干，必要时也可聘请外部专家。

4.1.3  第三方评价时，必须组建不少于三人以上单数的信息化应用评价组。评价组成员应由全过程工程咨询及信息化应用相关专业人员组成，熟悉建设项目全过程工程咨询业务和全过程工程咨询信息化系统；原则上应具备高级工程师职称，评价组成员中推选产生一名组长，负责评价过程的组织工作。

4.1.4  信息化应用评价小组每一位成员应对每一评价指标、评价点进行打分，并应符合本标准附录A~附录U评价表要求。

4.2  评价的方法

4.2.1  建设项目全过程工程咨询信息化应用评价可选用记名评价或无记名评价，由评价组组长确定。

4.2.2  建设项目全过程工程咨询项目信息化评价可采用实地现场评价或线上远程评价。

4.2.3  建设项目信息化应用评价活动，应包括以下内容：

1  参加建设项目信息化应用评价人员介绍；

2  评价组推选评价组组长，由专家组组长组织评价工作；

3  项目全过程工程咨询机构介绍项目信息化应用情况；

4  项目全过程工程咨询机构演示监理信息化系统应用情况；

5  专家组质询；

6  专家组评价打分，加分项讨论，汇总最终得分并复核，形成最终评价结论；

7  参评项目全过程工程咨询机构相关人员复会，专家组组长公布评价结果。

4.2.4  建设项目全过程工程咨询项目信息化评价宜采用现场评价方式，条件具备时可采用远程评价形式，评价过程应符合本标准要求。

4.2.5  建设项目全过程工程咨询信息化应用评价是对项目全过程工程咨询机构采用信息化应用系统后咨询工作的综合评价，评价分为项目组织机构及设施、项目全过程工程咨询策划、项目全过程进度管理、安全管理、质量管理、投资决策综合性咨询及管理、报批报建管理、工程勘察管理及咨询、工程设计管理及咨询、招标采购合同管理及咨询、工程监理管理及咨询、工程投资造价管理及咨询、其他专项咨询及管理、项目风险管理、信息沟通及资料管理、项目竣工验收及移交管理、提高与创新共18个分项的指标，每个分项指标进行评价，最终得出项目全过程工程咨询机构的信息化应用评价。

4.2.6  建设项目监理项目业务各分项权重占比应依据表4.2.6确定。

表4.2.6建设项目项目监理业务各分项权重占比

	序号
	分项评价
	子项评价
	权重值（%）
	权重X分项得分

Qi=Ki×Si

	1
	组织机构及设施
	3%
	K1×S1

	2
	项目全过程工程咨询策划
	2%
	K2×S2

	3
	进度管理
	5%
	K3×S3

	4
	安全管理
	5%
	K4×S4

	5
	质量管理
	5%
	K5×S5

	6
	合同管理
	5%
	K6×S6

	7
	投资决策综合性咨询及管理
	Ⅰ管理活动
	3%
	K7×S7

	
	
	Ⅱ咨询服务
	2%
	K8×S8

	8
	报批报建管理
	5%
	K9×S9

	9
	工程勘察管理及咨询
	Ⅰ勘察管理
	3%
	K10×S10

	
	
	Ⅱ勘察业务
	2%
	K11×S11

	10
	工程设计管理及咨询
	Ⅰ设计管理
	6%
	K12×S12

	
	
	Ⅱ设计业务
	4%
	K13×S13

	11
	招标采购管理及咨询
	Ⅰ招采管理
	4%
	K14×S14

	
	
	Ⅱ招标采购业务
	3%
	K15×S15

	12
	工程监理管理及咨询
	Ⅰ监理管理
	5%
	K16×S16

	
	
	Ⅱ监理业务
	4%
	K17×S17

	13
	工程投资造价管理及咨询
	Ⅰ投资管理
	5%
	K18×S18

	
	
	Ⅱ造价咨询
	4%
	K19×S19

	14
	其他专项咨询及管理
	Ⅰ管理
	3%
	K20×S20

	
	
	Ⅱ咨询业务
	4%
	K21×S21

	15
	项目风险管理
	
	3%
	K23×S23

	16
	信息沟通及资料管理
	Ⅰ信息沟通
	4%
	K24×S24

	
	
	Ⅱ资料管理
	6%
	K25×S25

	17
	项目竣工验收及移交管理
	
	5%
	K26×S26

	18
	提高与创新
	
	加分项


4.2.7  评价小组应根据本标准附录表，对各分项评价表所列每项评价指标、评价点进行评价打分，评价指标、评价点分为控制项目和评分项目。

4.2.8  当建设项目全过程工程咨询业务各分项评价表，控制项目缺失或不符合相关规范要求，可直接评定此分项全过程工程咨询业务信息化应用评价得分为0；

4.2.9  当评价小组成员违反本标准评分原则时，则该项评价指标也应视为无效评价。

4.2.10  提高与创新分项评价表为建设项目全过程工程咨询项目基础之上额外追加的评价，当参评建设项目全过程工程咨询信息化应用不满足提高与创新分项评价表评价指标、评价点时，此表评价内容不参与综合得分后的加分计算。

4.2.11  评价组成员根据本标准14附录表，结合全过程工程咨询信息化应用系统，对各分项评价表的每项评价指标、评价点打分后，根据本标准4.4综合评分计算，得出参评建设项目全过程工程咨询信息化应用评价的个人综合评价得分，平均评价组成员得分，即为参评项目全过程工程咨询信息化应用综合评价得分。
4.3  等级划分

4.3.1  建设项目全过程工程咨询项目信息化应用水平等级分为：A级、B级、C级、D级、E级，其中A级为最高等级。

4.3.2  建设项目全过程工程咨询项目信息化水平等级，应依据综合评价得分表4.3.2确定。

表4.3.2建设项目监理项目信息化应用水平等级标准

	序号
	信息化水平等级
	建设项目监理项目信息化应用水平的综合评价得分（F）范围

	1
	A级
	90≤F

	2
	B级
	80≤F＜90

	3
	C级
	65≤F＜80

	4
	D级
	50≤F＜65

	5
	E级
	30≤F＜50


4.4  综合评分计算

4.4.1  评价小组应分别对本标准附录表，为项目组织机构及设施、项目全过程进度管理、安全管理、质量管理、项目全过程工程咨询策划、投资决策管理及咨询、报批报建管理、工程勘察管理及咨询、工程设计管理及咨询、招标采购合同管理及咨询、工程监理管理及咨询、工程投资造价管理及咨询、其他专项咨询及管理、项目风险管理、信息沟通及资料管理、项目竣工验收及移交管理、提高与创新，各分项评价表每项评价指标、评价点的得分进行累加计算，得出各自分项评价表得分。

4.4.2  对合同中未委托的工作内容和评价时尚未涉及的咨询工作，在分项评价中按合理缺项处理。

4.4.3  综合评价可选择全部分项进行评价，也可根据需要选择部分分项进行评价。做综合评价结论时，对未涉及的分项工作按合理缺项处理。

4.4.4    分项评价评分应符合下列规定：

1   评价表应得分满分分值为100分，评价内容的应得分根据信息化应用重要程度设定。

2   评分采用加分分值法，加分分值数超过该项应得分值时，该项实得分应计为该项应得分值满分。

3   存在合理缺项时，应得分为扣除合理缺项分值后的分值，分项评价得分应按下式计算：


[image: image3.jpg]CECS



   (4.4.4)

4.4.5    综合评价结论应符合下列规定：

综合评价满分分值为100分，分项合理缺项时，综合评价不计入该分项。综合评分按照参加评分的分项评价得分与权重值组合计算，加上加分项，最终综合评价得分应按下式计算：


[image: image2.wmf]N

+

´

=

å

å

n

1

n

1

100

权重值

分项评价得分

综合评价得分

     (4.4.5)

N—加分项

5  项目组织机构及设施

5.1  控制项

5.1.1  项目全过程工程咨询机构应配备满足全过程工程咨询合同约定的组织机构，明确各方职责、权限。

5.1.2  项目全过程工程咨询机构应配备相应的信息化应用软件、硬件设备、管理系统等设施。

5.2  评分项

5.2.1  项目全过程工程咨询机构应在建设项目各阶段，根据合同约定、相关标准和项目情况实施建立与合同内容相符合的项目组织机构，明确岗位职责、分工，本项评价分值为50分。

5.2.2  项目全过程工程咨询机构应根据咨询服务合同约定配备满足咨询服务要求的数字化、信息化软件系统和设备，本项评价分值为20分。

5.2.3  项目全过程工程咨询机构人员应具备信息化系统使用能力，各类人员的主要工作均能在系统中完成。本项评分值为30分。

6  全过程工程咨询策划

6.1  控制项

6.1.1  项目全过程工程咨询机构应在全过程工程咨询策划活动中采用全过程工程咨询信息化系统。

6.2  评分项

6.2.1  项目全过程工程咨询信息化系统中，项目全过程工程咨询机构应能编制、审批全过程工程咨询规划大纲，本项评价分值为10分。
6.2.2  项目全过程工程咨询信息化系统中，项目全过程工程咨询机构应能编制、审批项目管理实施计划，本项评价分值为10分。 

6.2.3  项目全过程工程咨询信息化系统中，项目全过程工程咨询机构应能编制、审批投资决策咨询实施细则，本项评价分值为10分。

6.2.4  项目全过程工程咨询信息化系统中，项目全过程工程咨询机构应能编制、审批报批报建报验实施细则，本项评价分值为10分。

6.2.5  项目全过程工程咨询信息化系统中，项目全过程工程咨询机构应能编制、审批工程勘察实施细则，本项评价分值为10分。

6.2.6  项目全过程工程咨询信息化系统中，项目全过程工程咨询机构应能编制、审批工程设计实施细则，本项评价分值为10分。

6.2.7  项目全过程工程咨询信息化系统中，项目全过程工程咨询机构应能编制、审批工程造价咨询实施细则，本项评价分值为10分。

6.2.8  项目全过程工程咨询信息化系统中，项目全过程工程咨询机构应能编制、审批工程招标代理实施细则，本项评价分值为10分。

6.2.9  项目全过程工程咨询信息化系统中，项目全过程工程咨询机构应能编制、审批工程监理实施细则，本项评价分值10分。

6.2.10  项目全过程工程咨询信息化系统中，项目全过程工程咨询机构应能编制、审批其他专项咨询实施细则，本项评价分值为10分。

7  全过程进度管理

7.1  控制项

7.1.1  项目全过程工程咨询机构应在项目投资决策阶段、工程建设阶段的进度管理中应采用全过程工程咨询信息化系统。

7.1.2  在全过程工程咨询信息化系统中，项目全过程工程咨询机构应能统筹、协调不同阶段参建单位，根据工程项目特点编制全过程工程咨询总体进度计划、阶段进度计划、分项合同进度计划以及对各类进度计划的跟踪及调整。

7.2  评分项

7.2.1  工程项目全过程工程咨询机构应构建项目进度管理体系，本项评价分值10分。

7.2.2 工程项目全过程工程咨询机构应编制总体进度计划、阶段性进度计划并应用于项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为10分。

7.2.3  工程项目全过程工程咨询机构应在项目投资决策阶段进度管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为10分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  确定项目进度管理目标，编制项目投资决策阶段进度计划，本项评价分值为5分。

2  协调并督促决策阶段各专业咨询合同的执行，做好成果提交计划，本项评价分值为5分。

7.2.4  工程项目全过程工程咨询机构应在项目施工准备阶段进度管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为20分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

    1  项目全过程工程咨询机构应编制项目准备阶段进度计划，本项评价分值为5分。

2  跟踪勘察单位合同履行、项目进度计划实施情况，本项评价分值为3分。

3  跟踪设计单位合同履行、项目进度计划实施情况，本项评价分值为5分。

4  协助报建手续办理，及时了解进展情况并提出咨询意见与建议，本项评价分值为3分。

5  协助组织初步设计、施工图审查会议，督促设计单位按审查意见及时进行修改，了解进展情况，并提出咨询意见与建议，本项评价分值为2分。

6  协助招标采购方式选择，编制招标采购计划，并监督实施。协助办理招标阶段各项流程工作事宜，及时了解进展情况并提出咨询意见与建议，本项评价分值为2分。

7.2.5 工程项目全过程工程咨询机构应在项目施工阶段进度管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为50分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  审核工程项目施工总进度控制计划，提出优化建议，本项评价分值为10分。

2  协助落实“七通一平”等开工条件，了解进展情况，并提出咨询意见与建议，本项评价分值为3分。

3  督促各参建单位提供项目报建相关资料，协助发包人办理施工许可证，本项评价分值为2分。

4  核查施工开工条件，本项评价分值为3分。

5  编制施工阶段进度控制报表和报告，本项评价分值为10分。

6  督促参建各方合同职责履行，了解进展情况，并提出咨询意见与建议，本项评价分值为2分。

7  参加工程监理例会、专题会议，分析施工进度情况，对需要处理的施工进度提出意见和建议，本项评价分值为10分。

8  跟踪审查施工进度执行情况，对实际进度与计划进度出现偏差及时提出处置意见，本项评价分值为10分。

7.2.6  工程项目全过程工程咨询机构应在项目竣工验收阶段进度管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为5分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  协调专项验收按进度计划实施，本项评价分值为2分。

2  监督及跟踪调试/试运行按进度计划实施，本项评价分值为2分。

3  协助竣工验收按进度计划实施，本项评价分值为1分。
8  安全管理

8.1  控制项

8.1.1项目全过程工程咨询机构应在项目投资决策阶段、工程建设阶段的安全管理活动中采用全过程工程咨询信息化系统。。

8.1.2项目全过程工程咨询机构应根据工程项目的具体情况，组织制定项目的安全管理目标，并督促落实。
8.1.3项目全过程工程咨询机构应检查合同相关单位在项目的安全生产保证体系、安全责任制、安全生产标准化建设、安全专项施工方案、安全应急救援预案、安全隐患和安全事故的处理机制，对不符合合同要求的进行处理。

8.2  评分项

8.2.1  项目全过程工程咨询机构应在项目投资决策阶段的安全管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为10分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  对项目进行安全预评价，评价内容包括风险、有害因素识别，风险评价和安全对策措施及建议等，本项评价分值为5分。

2  审核可行性研究及安全预测评价等报告中的安全措施及建议，本项评价分值为5分。

8.2.2  项目全过程工程咨询机构应在项目准备阶段的安全管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统中，本项评价分值为20分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  督促勘察单位合同履行，严格按照相关标准及规定开展勘察工作，满足勘察深度要求，避免勘察深度不足导致的安全隐患，本项评价分值为5分。

2  督促设计单位将可行性研究报告及安全预测评价等报告中提出的安全措施、安全设施及建议，在初步设计中加以体现，并编写安全设计专篇加以说明，本项评价分值为5分。

3  督促设计单位对施工图设计中，建筑、结构、设备等专业设计进行安全评价及建议，核查设计图纸是否符合国家有关安全标准、规范的规定，确保工程项目设计安全，本项评价分值为5分。

4  审查招标采购文件及合同安全相关规定，本项评价分值为3分。

5  明确安全责任和相关违约条款，本项评价分值为2分。

8.2.3  项目全过程工程咨询机构应在项目施工阶段的安全管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为60分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  对项目的安全生产管理工作进行策划，本项评价分值为5分。

2  协助提供地下管线资料等有关资料，本项评价分值为5分。

3  督促监理单位审查施工承包单位制定的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等专项保护措施，本项评价分值为5分。

4  督促监理单位检查施工承包单位建立健全施工安全生产管理体系和安全生产责任制度、安全检查制度和事故报告制度，本项评价分值为5分。

5  督促监理单位审查和跟踪施工承包单位编制的安全专项施工方案、安全技术措施和安全事故应急预案等实施情况，本项评价分值为10分。

6  督促监理单位核查施工承包单位安全生产许可证、关键岗位人员及特殊工种人员持证上岗情况，本项评价分值为5分。

7  参加施工现场安全检查及安全专题会议，并提出合理化建议，本项评价分值为10分。

8  协助参与安全事故的调查与处理；发生安全事故时，在事故应急响应的同时，应按规定逐级上报，及时成立事故调查组对事故进行分析，查清事故发生原因和责任，进行全员安全教育，采取必要措施防止事故再次发生，本项评价分值为5分。

9  做好安全管理工作报告，安全资料收集和保存，本项评价分值为10分。

8.2.4  项目全过程工程咨询机构应在项目竣工验收阶段的安全管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为10分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  对安全生产状况进行评价，协助考核和奖惩实施，本项评价分值为5分。 

2  对调试或试运行状况进行安全评价，协助考核和奖惩实施，本项评价分值为5分。

9  质量管理

9.1  控制项

9.1.1项目全过程工程咨询机构应在项目投资决策阶段、工程建设阶段的质量管理活动中采用全过程工程咨询信息化应用系统。

9.2  评分项

9.2.1  项目全过程工程咨询机构应在项目投资决策阶段的质量管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为10分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  构建全过程项目质量管理体系，明确质量管理目标，本项评价分值为5分。

2  建立项目质量管理制度文件，本项评价分值为5分。

9.2.2  项目全过程工程咨询机构应在项目准备阶段的质量管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为30分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  督促勘察设计单位履行合同，按合同约定要求提交成果报告，本项评价分值为5分。

2  督促设计单位根据评审意见优化设计方案，本项评价分值为5分。

3  进行设计跟踪检查，控制各阶段设计图纸质量，本项评价分值为5分。

4  协助组织初步设计审查会，确保初步设计满足规划、环保、交通、人防、地灾、抗震等规定要求，本项评价分值为5分。

5  协助施工图审查，督促设计单位根据审查意见及时修改，确保施工图设计符合功能和强制性标准要求，本项评价分值为5分。

6  审核招标采购文件及合同文本质量，提出优化修改意见和建议，本项评价分值为5分。

9.2.3  项目全过程工程咨询机构应在项目施工阶段的质量管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为50分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  明确项目质量目标，要求参建各方（特别是工程总承包单位或施工单位）提出实施性创优计划，本项评价分值为5分。

2  检查项目参建各方、项目监理机构及其人员组织情况，审批项目监理机构报送的监理规划，本项评价分值为5分。

3  督促项目监理机构履行监理合同约定职责，本项评价分值为5分。

4  参加工程监理例会、专题会议，对需要发包人处理的工程质量问题提出意见和建议，本项评价分值为10分。

5  督促项目监理机构严格控制进场原料、构配件和设备等质量，检查施工质量，参加阶段性成果（分部工程、隐蔽工程）的检查验收，本项评价分值为20分。

6  协助参与工程质量事故的调查和处理，本项评价分值为5分。

9.2.4  项目全过程工程咨询机构应在项目竣工验收阶段的质量管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，参与调试／试运行质量评价，本项评价分值为10分。

10  合同管理

10.1  控制项

10.1.1项目全过程工程咨询机构应在项目合同管理活动中采用全过程工程咨询信息化系统。

10.2  评分项

10.2.1  工程项目全过程工程咨询机构应在项目投资决策阶段、工程建设阶段的合同管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，各阶段本项评价分值为100分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  项目合同总体结构策划、编制、审批，本项评价分值为20分。

2  协助拟定合同文件相关，本项评价分值为20分。

3  协助开展合同谈判和合同签订，本项评价分值为20分。

4  监督检查各参建单位合同履约情况，本项评价分值为20分。

5  处理合同纠纷与索赔事宜，本项评价分值为10分。

6  合同中止后开展合同评价过程记录，合同总结报告编制、审批，合同文件移交，本项评价分值为10分。

11  投资决策综合性管理及咨询
11.1  控制项

11.1.1  项目全过程工程咨询机构应在项目投资决策阶段的综合投资决策管理及咨询活动中采用全过程工程咨询信息化应用系统。

11.2  评分项

Ⅰ管理活动

11.2.1  项目全过程工程咨询机构应在项目投资决策阶段投资决策管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为100分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1
规划咨询管理，本项评价分值为10分。

2
项目建议书管理，本项评价分值为10分。

3
可行性研究报告管理，本项评价分值为10分。

4
环境影响评价报告管理，本项评价分值为10分。

5
节能评估报告管理，本项评价分值为10分。

6
安全风险报告管理，本项评价分值为10分。

7
社会稳定风险评价报告管理，本项评价分值为10分。

8
水土保持评价报告管理，本项评价分值为10分。

9
地质灾害评估报告管理，本项评价分值为5分。

10
交通影响评价报告管理，本项评价分值为5分。

11
压覆重要矿产资源评估报告管理，本项评价分值为5分。

12
其他可行性研究报告中应具备的评估评价报告管理，每项评价分值为5分。

Ⅱ咨询服务

11.2.2  项目全过程工程咨询机构应在项目投资决策阶段投资决咨询活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，，本项评价分值为100分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1
规划咨询编制、审批，本项评价分值为10分。

2
项目建议书编制、审批，本项评价分值为10分。

3
可行性研究报告编制、审批，本项评价分值为10分。

4
环境影响评价编制、审批，本项评价分值为10分。

5
节能评估编制、审批，本项评价分值为10分。

6
安全风险评价编制、审批，本项评价分值为10分。

7
社会稳定风险评价编制、审批，本项评价分值为10分。

8
水土保持评价编制、审批，本项评价分值为10分。

9
地质灾害评估编制、审批，本项评价分值为5分。

10
交通影响评价编制、审批，本项评价分值为5分。

11
压覆重要矿产资源评估编制、审批，本项评价分值为5分。

12
其他可行性研究报告中应具备的评估评价报告管理收集、处理，本项评价分值为5分。

12  报批报建管理及其他
12.1  控制项

12.1.1  项目全过程工程咨询机构应在项目投资决策阶段、工程建设阶段的报批报建管理及咨询活动中采用全过程工程咨询信息化系统。

12.1.2建设工程项目全过程工程咨询单位应制定报批报建信息化工作标准、制度。

12.1.3建设工程项目全过程工程咨询单位的综合信息化系统应建立报批报建信息化工作专项模块，各阶段的报批报建工作文件及成果宜形成电子文件上传至系统。

12.2  评分项

12.2.1  项目全过程工程咨询机构应在项目投资决策阶段报批报建管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为30分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  建设用地预审报批，本项评价分值为5分。

2  报批选址意见书，本项评价分值为5分。

3  报批建设用地规划许可证，本项评价分值为5分。

4  报批项目立项事宜，本项评价分值为5分。

5  申请水、电、燃气、通讯等功能性需求，本项评价分值为5分。

6  办理投资决策各文件的报批手续，本项评价分值为5分。

12.2.2 项目全过程工程咨询机构应在项目准备阶段报批报建管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为50分。评价应包括以下内容：

1  报批总体方案，本项评价分值为5分。

2  报批初步设计，本项评价分值为5分。

3  报批人防建设，本项评价分值为4分。

4  送审抗震设防，本项评价分值为4分。

5  审查民用建筑节能设计备案，本项评价分值为4分。

6  施工图审查备案，本项评价分值为4分。

7  质量及安全监督备案，本项评价分值为4分。

8  施工许可证申报，本项评价分值为4分。

9  环境影响评价审批，本项评价分值为4分。

10  污水排入排水管网许可，本项评价分值为4分。

11  报建费缴纳，本项评价分值为4分。

12  施工用水申请及审批，本项评价分值为4分。

12.2.3  项目全过程工程咨询机构应在施工阶段的报批报建管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为20分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  夜间施工许可证办理，本项评价分值为5分。

2  办理冬防期出土作业施工许可手续，本项评价分值为5分。

3  办理施工开挖占道手续，本项评价分值为5分。

4  处理环保、治污减霾、质监检查等施工过程投诉及整改回复，本项评价分值为5分。

13  工程勘察管理及咨询

13.1  控制项

13.1.1项目全过程工程咨询机构应在项目投资决策阶段、工程建设阶段的工程勘察管理及咨询活动中采用全过程工程咨询信息化系统。
13.2  评分项

Ⅰ  勘察管理

13.2.1  项目全过程工程咨询机构应在项目投资决策阶段勘察管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为10分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  编制、审批可行性研究勘察任务书，本项评价分值为3分。

2  审核可行性研究勘察报告，本项评价分值为5分。

3  审核技术方案，本项评价分值为2分。

13.2.2  项目全过程工程咨询机构应在项目准备阶段勘察管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为60分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  编制、审核工程勘察任务书，本项评价分值为10分。

2  审核岩土工程勘察纲要，本项评价分值为5分。

3  组织工程勘察单位开展工作，本项评价分值为5分。

4  协调勘察与设计的对接工作，本项评价分值为5分。

5  审核岩土工程勘察方案，本项评价分值为5分。

6  现场跟踪勘察作业，本项评价分值为5分。

7  确认勘察工作量，本项评价分值为5分。

8  审核岩土工程勘察报告，本项评价分值为5分。

9  签发补勘通知书，本项评价分值为5分。

10  协助建设单位将工程勘察文件报送施工图审查机构审查，本项评价分值为5分。

11  跟进工程勘察文件审查结果，取得工程勘察文件审查合格书，本项评价分值为5分。

13.2.3  项目全过程工程咨询机构应在施工阶段的勘察管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为20分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  组织工程勘察技术交底，本项评价分值为10分。

2  组织勘察单位验槽过程记录及成果文件，本项评价分值为5分。

3  组织勘察单位参加地基与基础验收，本项评价分值为5分。

13.2.4  项目全过程工程咨询机构应在竣工验收阶段的勘察管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为10分。评价应包括以下内容：

1  组织勘察单位参加竣工验收，本项评价分值为2分。

2  检查工程勘察单位技术档案管理，本项评价分值为3分。

3  监督工程勘察单位及时归档保存原始资料并移交建设单位，本项评价分值为5分。
Ⅱ  勘察业务

13.2.5  项目全过程工程咨询机构应在勘察业务活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为100分。评价应包括以下内容：

1  前期准备

1）项目要求，本项评价分值为2分。

2） 勘察纲要及其变更和补充文件，本项评价分值为3分。

3） 勘察纲要技术交底记录，本项评价分值为5分。

2  现场作业

1） 仪器设备的检定或校准记录、现场使用前检查记录，本项评价分值为5分。

2） 工程地质测绘、勘探点定位和高程测量记录，本项评价分值为5分。

3） 勘探记录，包括勘探孔移位记录，本项评价分值为5分。

4） 原位测试记录，本项评价分值为5分。

5） 外业质量验收记录，本项评价分值为5分。

3  室内试验

1） 试验任务书，本项评价分值为5分。

2） 试样接收登记表，本项评价分值为5分。

3） 试验原始记录，本项评价分值为5分。

4） 校核记录，本项评价分值为5分。

5） 试验成果报告，本项评价分值为5分。

4  内业整理

1） 收集的相关资料，本项评价分值为5分。

2） 土工试验及水质分析报告，本项评价分值为5分。

3） 计算书，本项评价分值为5分。

4） 岩土工程勘察文件校审记录，本项评价分值为5分。

5） 勘察文件施工图审查意见及回复意见，本项评价分值为5分。

5  后续服务

1） 对产品质量有较大影响的会议记录、纪要和有关质量的往来文件，本项评价分值为5分。

2） 验槽记录、桩孔检验记录、地基与基础验收、竣工验收记录，本项评价分值为8分。

3） 参与工程事故处理的相关记录，本项评价分值为2分。

14  工程设计管理及咨询

14.1  控制项

14.1.1项目全过程工程咨询机构应在项目投资决策阶段、工程建设阶段的工程设计管理及咨询活动中采用全过程工程咨询信息化系统。

14.2  评分项

Ⅰ  设计管理

14.2.1  项目全过程工程咨询机构应在项目投资决策阶段设计管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为20分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  组织审核总体规划设计并提出审核意见，本项评价分值为5分。

2  组织审核概念性方案设计并提出审核意见，本项评价分值为5分。

3  组织审核技术方案并提出审核意见，本项评价分值为5分。

14.2.2  项目全过程工程咨询机构应在项目准备阶段设计管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为40分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  设计任务书编制、审批，本项评价分值为5分。

2  审核工程方案设计，本项评价分值为10分。

3  审核工程初步设计，本项评价分值为10分。

4  审核工程施工图设计，本项评价分值为5分。

5  审核招标采购阶段，技术规格书、技术要求等有关招标使用的技术文件，本项评价分值为10分。

14.2.3  项目全过程工程咨询机构应在施工阶段的设计管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为30分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  督促专业设计单位为施工现场提供技术服务，本项评价分值为3分。

2  组织设计交底和图纸会审，本项评价分值为3分。

3  组织地基处理方案论证，本项评价分值为3分。

4  组织地基与基础部分工程验收，本项评价分值为3分。

5  组织子单位工程验收，本项评价分值为3分。

6  组织设备材料采购封样及选型，本项评价分值为3分。

7  审核变更设计，本项评价分值为3分。

8  审核工程洽商中设计相关问题，本项评价分值为3分。

9  审核工程签证中设计相关问题，本项评价分值为3分。

10  根据施工需求组织或实施设计优化工作，本项评价分值为3分。

14.2.4  项目全过程工程咨询机构应在竣工验收阶段的设计管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为10分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  组织工程竣工验收，本项评价分值为3分。

2  组织设计单位对设计文件进行整理和归档，本项评价分值为5分。

3  组织实施工作总结，本项评价分值为2分。

Ⅱ  设计业务

14.2.5  项目全过程工程咨询机构应在项目投资决策阶段设计活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为20分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  参与项目选址和论证，本项评价分值为5分。

2  检查项目建设外部条件完整性，本项评价分值为5分。

3  配合申办建设用地规划许可证，本项评价分值为5分。

4  建设方案编制、审批，本项评价分值为5分。

14.2.6  项目全过程工程咨询机构应在准备阶段的设计活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为50分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  工程方案设计编制、审批，本项评价分值为15分。

2  工程初步设计编制、审批，本项评价分值为15分。

3  工程施工图设计编制、审批，本项评价分值为15分。

4  招标采购阶段，技术规格书、技术要求等有关招标使用的技术文件编制、审批，本项评价分值为5分。

14.2.7  项目全过程工程咨询机构应在施工阶段的设计活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为20分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  设计交底，本项评价分值为3分。

2  参与地基处理方案论证，本项评价分值为2分。

3  参与地基与基础部分工程验收，本项评价分值为5分。

4  参与子单位工程验收，本项评价分值为5分。

5  协助设备材料采购封样及选型，本项评价分值为2分。

6  变更设计，本项评价分值为3分。

14.2.8  项目全过程工程咨询机构应在竣工验收阶段的设计活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为10分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  参与工程竣工验收，本项评价分值为5分。

2  参与工程竣工图编制，本项评价分值为5分。

15  招标采购管理及咨询

15.1  控制项

15.1.1项目全过程工程咨询机构应在项目投资决策阶段、工程建设阶段的招标采购管理、招标采购业务活动中采用全过程工程咨询信息化系统。

15.1.2项目全过程工程咨询机构应编制招标采购计划和实施方案，明确项目不同阶段所涉及的招标采购工作。

15.2  评分项

Ⅰ  招采管理

15.2.1  项目全过程工程咨询机构应在项目投资决策阶段、工程建设阶段的招标采购管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，各阶段本项评价分值为100分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  招标采购策划方案编制、审批，本项评价分值为10分。

2  招标采购计划编制、审批，本项评价分值为20分。

3  投标单位的考察过程记录，考察报告编制、审批，本项评价分值为40分。

4  招标采购前期准备文件编制，本项评价分值为10分。

5  监督和管理招标采购实施过程，本项评价分值为20分。

Ⅱ  招标采购业务

15.2.2  项目全过程工程咨询机构应在项目投资决策阶段、工程建设阶段的招标采购活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，各阶段本项评价分值为100分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  招标方案初稿的拟订及修改，本项评价分值为3分。

2  资格预审文件初稿的编制及修改，本项评价分值为3分。

3  办理发布资格预审公告所需的手续，本项评价分值为4分。

4  发售资格预审文件，本项评价分值为4分。

5  资格预审文件澄清或修改初稿的编制及完善，本项评价分值为4分。

6  资格预审申请文件的接收，本项评价分值为4分。

7  提供资格审查工作的各项保障条件，协助资格审查委员会完成资格审查，本项评价分值为3分。

8  资格审查结果通知书的拟订及发放，本项评价分值为4分。

9  招标文件初稿的编制及修改，本项评价分值为4分。

10  办理发布招标公告所需的手续，本项评价分值为4分。

11  投标邀请书的发放，本项评价分值为4分。

12  发售招标文件，本项评价分值为4分。

13  组织潜在投标人踏勘项目现场，本项评价分值为3分。

14  投标预备会的会议安排及主持召开，本项评价分值为3分。

15  相关问题的收集、汇总和分析，提出初步答复建议并修改，本项评价分值为3分。

16  招标文件澄清或修改初稿的编制及完善，本项评价分值为4分。

17  收取投标保证金，本项评价分值为4分。

18  投标文件的接收，本项评价分值为4分。

19  完成开标准备工作及开标活动的具体实施，本项评价分值为4分。

21  提供评标工作的各项保障条件，协助评标委员会完成评标，本项评价分值为3分。

22  办理评标结果公示的相关事宜，本项评价分值为4分。

23  中标通知书及中标公告/中标结果通知书的拟订和发放，本项评价分值为4分。

24  投标保证金及其利息（如有）的返还，本项评价分值为3分。

25  编制招标投标情况的书面报告，本项评价分值为4分。

26  收集并移交招标投标活动中形成的相关文件和资料，本项评价分值为3分。

27  协助处理异议，对异议进行分析并提出处理建议，本项评价分值为3分。

28  配合行政监督部门依法组织开展的调查取证及相关处理工作，本项评价分值为3分。

16  工程监理管理及咨询
16.1  控制项

16.1.1项目全过程工程咨询机构应在项目工程建设阶段的工程监理活动中采用全过程工程咨询信息化应用系统。
16.2  评分项

Ⅰ  工程监理管理

16.2.1  项目全过程工程咨询机构应在项目准备阶段的工程监理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为20分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  审核项目监理机构提交的工程监理规划，本项评价分值为10分。

2  检查现场项目监理机构的组织机构、岗位职责、工作制度及监理履职情况，本项评价分值为10分。
16.2.2  项目全过程工程咨询机构应在项目施工阶段的工程监理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为70分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  检查项目监理机构履行合同约定的监理职责情况，本项评价分值为10分。
2  审查项目监理机构报送的工程计量、工程价款和工程价款支付文件，本项评价分值为10分。
3  审查项目监理机构审批的项目进度计划和资金使用计划，本项评价分值为10分。
4  审查项目监理机构审批的工程变更、现场签证和费用索赔文件，本项评价分值为10分。
5  审查项目监理机构审批的突发事件应急事件处理方案，本项评价分值为10分。
6  组织项目监理机构定期开展施工质量、进度、安全、费用、合同、信息管理等实际发生数据与计划数据的对比分析工作，并督促项目监理机构进行整改过程监督和结果验收，本项评价分值为20分。
16.2.3  项目全过程工程咨询机构应在项目竣工验收阶段的工程监理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为10分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  督促项目监理机构组织预验收工作，本项评价分值为2分。

2  组织项目监理机构参与竣工验收工作，本项评价分值为3分。
Ⅱ  工程监理业务

16.2.4  项目全过程工程咨询机构应在项目准备阶段的工程监理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为20分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  编制工程监理规划和工程监理实施细则，本项评价分值为5分。
2  审查施工组织设计和分包单位资格，本项评价分值为5分。
3  协助建设单位组织图纸会审、设计交底、第一次工地会议、开工令签发等，组织监理例会和工程建设相关方的沟通，协调工程建设相关方的关系，本项评价分值为5分。
16.2.5  项目全过程工程咨询机构应在项目施工阶段的工程监理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为60分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  通过见证取样、平行检验、旁站、巡视等方式进行质量控制，本项评价分值为15分。
2  负责进行工程计量和付款签证，本项评价分值为5分。
3  编制月完成工程量统计表，比较分析实际完成量和计划完成量，本项评价分值为5分。
4  应对工程安全生产进行全过程监督和检查，本项评价分值为15分。
5  进行施工合同管理，处理工程暂停及复工、工程变更、索赔及施工合同争议、解除、终止等事宜，本项评价分值为10分。
6  依据工程监理规划和工程监理实施细则进行材料设备采购、设备监造、工程保修的全过程监督和检查，本项评价分值为10分。
16.2.6  项目全过程工程咨询机构应在项目竣工验收阶段的工程监理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为20分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  参与竣工验收计划编制，本项评价分值为2分。
2  工程质量评估报告编制，本项评价分值为2分。
3  审核竣工结算等，本项评价分值为3分。
4  组织工程预验收，监督工程系统调试和施工整改，本项评价分值为5分。
5  组织单位工程和单项工程竣工验收，本项评价分值为5分。
6  参与竣工验收，本项评价分值为3分。
17  项目投资控制与造价管理
17.1  控制项

17.1.1项目全过程工程咨询机构应在项目投资决策阶段、工程建设阶段的工程投资造价管理及咨询活动中采用全过程工程咨询信息化系统。
17.2  评分项

Ⅰ  投资管理

17.2.1  项目全过程工程咨询机构应在项目投资决策阶段的投资管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为20分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  建立项目全面投资管理制度，明确职责分工和业务关系，把管理目标分解到各项技术和管理过程，本项评价分值为5分。

2  编制项目总投资规划和项目资金使用计划，确定项目投资管理目标，本项评价分值为5分。

3
协助审查投资估算指标，本项评价分值为5分。

4
协助组织项目经济评价，提供项目投资建议，本项评价分值为5分。

17.2.2  项目全过程工程咨询机构应在项目准备阶段的投资管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为40。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1
组织审查方案设计估算，本项评价分值为5分。

2
组织审查设计概算，本项评价分值为10分。

3
组织审查施工图预算，本项评价分值为5分。

4
参与限额设计，本项评价分值为5分。

5
组织审核工程量清单，本项评价分值为5分。

6
组织审核最高投标限价，本项评价分值为5分。

7
协助开展清标工作，本项评价分值为5分。

17.2.3  项目全过程工程咨询机构应在项目施工阶段的投资管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为20。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1
编制项目资金使用计划并动态调整，本项评价分值为4分。

2
审核工程计量与合同价款，本项评价分值为4分。

3
协助进行甲供材料和设备的询价与核价工作，本项评价分值为4分。

4
审核工程变更、工程索赔和工程签证，本项评价分值为4分。

5
动态管理项目投资工作，提供分析报告，本项评价分值为4分。

17.2.4  项目全过程工程咨询机构应在项目竣工验收阶段的投资管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为20。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1
组织审核竣工结算，本项评价分值为4分。

2
开展工程技术经济指标分析，本项评价分值为4分。

3
组织审核竣工决算报告，本项评价分值为4分。

4
配合竣工结算审计工作，本项评价分值为4分。

5
分析项目建设投资，提供项目投资评估报告，本项评价分值为4分。

Ⅱ造价咨询

17.2.5  项目全过程工程咨询机构应在项目投资决策阶段的造价咨询活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为10分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  投资估算编制，本项评价分值为5分。

2  项目经济评价报告编制，本项评价分值为5分。

17.2.6  项目全过程工程咨询机构应在项目准备阶段的造价咨询活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为50分。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  设计概算编制，本项评价分值为8分。

2  参与限额设计，本项评价分值为7分。

3  参与造价测算，本项评价分值为7分。

4  施工图预算编制，本项评价分值为7分。
5  参与管控项目投资风险，本项评价分值为7分。

6  工程量清单编制，本项评价分值为7分。

7  最高投标限价编制，本项评价分值为7分。

17.2.7  项目全过程工程咨询机构应在项目施工阶段的造价咨询活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为30。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  合同价款咨询，本项评价分值为4分。

2  造价风险分析及建议，本项评价分值为4分。

3  审核工程预付款和进度款，本项评价分值为5分。

4  变更、签证及索赔管理，本项评价分值为5分。

5  材料设备的询价、核价，本项评价分值为4分。

6  审核工程结算，本项评价分值为4分。

7  项目动态造价分析，本项评价分值为4分。    

17.2.8  项目全过程工程咨询机构应在项目竣工验收阶段的造价咨询活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为20。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  竣工结算审核，本项评价分值为5分。

2  工程技术经济指标分析，本项评价分值为5分。

3  竣工决算报告编制，本项评价分值为5分。

4  配合竣工结算审计，本项评价分值为5分。

18  其他专项咨询及管理

18.1  控制项

18.1.1项目咨询全过程机构应在项目投资决策阶段、工程建设阶段的工程专项专业咨询及管理活动中采用全过程工程咨询信息化应用系统。
18.2  评分项

Ⅰ  其他专项咨询管理
18.2.1项目全过程工程咨询机构应在项目投资决策阶段、工程建设阶段的项目管理及咨询活动中应用，本项评价分值为100。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：
1  各专项管理实施计划审核，本项评价分值为20分。

2  专项专业咨询的实施细则审核，本项评价分值为10分。

3  政策法律咨询审核，本项评价分值为10分。

4  产业规划咨询审核，本项评价分值为10分。

5  投资融资咨询，本项评价分值为10分。
6  特许经营咨询成果文件审核，本项评价分值为10分。

7  财务咨询成果文件审核，本项评价分值为10分。

8  绿色建筑咨询成果文件审核，本项评价分值为10分。

9  工程保险咨询成果文件审核，本项评价分值为10分。

Ⅱ  咨询业务

18.2.2项目全过程工程咨询机构应在项目法律咨询活动中采用全过程工程咨询信息化应用系统，本项评价分值为100。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：
1  项目准备阶段。

参与委托拆迁协议、拆迁安置文告、拆迁安置协议、投资融资协议及其他相关合同或协议的起草或审核，本项评价分值为7分；

协助处理拆迁纠纷等事项，本项评价分值为7分；

参与工程勘察设计招标和投标文件、工程施工招标和投标文件、设备材料采购招标和投标文件等的审核，本项评价分值为7分；

协助委托人按照法律规定编制不违反实质性内容的招标文件，并配合处理招投标过程中的投诉、争议等事项，本项评价分值为7分；

参与工程勘察设计、工程施工、设备材料采购等各类工程合同条款和相关补充文件的审核，本项评价分值为7分；

参与合同谈判，本项评价分值为7分；
协助委托人按照法律规定签订不违反实质性内容的合同，在签订合同时有效规避及控制风险，本项评价分值为8分。

2  工程建设施工阶段。

为委托方的项目管理人员进行法律实务培训，本项评价分值为6分；

协助委托人建立健全法律方面的工作制度，对工程施工过程中涉及的法律问题出具专项法律意见，本项评价分值为6分；

协助处理因工程造价变更引起的争议，本项评价分值为6分；

协调工程建设各相关方的争议并提出解决意见，本项评价分值为6分；

代理鉴定及诉讼、仲裁工作，本项评价分值为8分；

协助委托人对涉及工程合同变更等方面的问题进行证据收集、固定和保全等，本项评价分值为8分。

3  工程竣工验收阶段。

对工程发生的争议提供法律意见，本项评价分值为3分；

协助委托人解决工程纠纷，本项评价分值为2分；

参与协商谈判，本项评价分值为2分；

制订结算协议等，本项评价分值为3分。

18.2.3项目全过程工程咨询机构应在产业规划咨询活动中采用全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为100。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  项目产业规划咨询，本项评价分值为40分。

2  项目产业招商咨询，本项评价分值为30分。

3  项目产业基金咨询，本项评价分值为30分。

18.2.4项目全过程工程咨询机构应在投资融资咨询活动中采用全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为100。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  项目投资融资方案编制，本项评价分值为50分。

2  协助委托人进行项目投资融资谈判，本项评价分值为50分。

18.2.5项目全过程工程咨询机构应在特许经营咨询活动中采用全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为100。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  物有所值评价报告编制，本项评价分值为20分。

2  财政承受能力论证报告编制，本项评价分值为20分。

3  特许经营项目实施方案编制，本项评价分值为20分。

4  特许经营可行性评估报告编制，本项评价分值为20分。

5  特许经营协议编制，本项评价分值为20分。
18.2.6项目全过程工程咨询机构应在财务咨询活动中采用全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为100。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  全过程参与指导基建会计核算，协助委托人制定相关的财务制度和规定，本项评价分值为10分。

2  协助委托人编制或审核年度、月度资金用款计划，本项评价分值为10分。

3  协助委托人对建设资金进行专户管理，督促委托人按规定用途使用建设资金，防止出现挤占、挪用、滞留资金的行为，本项评价分值为10分。

4  审核各类费用的支出，确保各项开支符合有关规定，防止建设资金的流失和占用，本项评价分值为10分。

5  协助委托人正确设置会计科目，指导委托人规范财务核算方法，参与并审核各类财务报表，本项评价分值为10分。

6  审核项目的总预算以及分年度的基建支出预算，并出具书面审核报告，本项评价分值为20分。

7  核对项目的月度支出，每季度提交投资执行情况分析报告，每年提交年度完成投资分析报告，本项评价分值为10分。

8  协助委托人对项目建设过程中物资采购、保管、领用三个环节进行管理及财务核算，本项评价分值为10分。

9  项目全部完成后，审核项目总造价，对照项目实际造价与总概算进行分析，向委托人提供结算审核报告，本项评价分值为10分。

18.2.7项目咨询机构应在绿色建筑咨询活动中采用全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为100。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  前期策划咨询，本项评价分值为20分。

2  绿色设计咨询，本项评价分值为30分。

3  绿色施工咨询，本项评价分值为30分。

4  绿色建筑申报咨询，本项评价分值为20分。

18.2.8项目全过程工程咨询机构应在工程保险咨询活动中采用全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为100。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  保险标的查勘与风险评估，本项评价分值为10分。

2  工程保险方案设计，本项评价分值为20分。

3  工程保险合同谈判，本项评价分值为20分。

4  保险人的评价与推荐，本项评价分值为10分。

5  投保流程与索赔流程制定，本项评价分值为20分。

6  发生工程质量事故造成损失时，协助被保险人办理保险赔付事项，本项评价分值为10分。

7  其他有关工程保险的咨询，本项评价分值为10分。

19  项目风险管理

19.1  控制项

19.1.1项目全过程工程咨询机构应在项目投资决策阶段、工程建设阶段的项目风险管理活动中采用全过程工程咨询信息化应用系统。
19.1.2  项目全过程工程咨询机构应在协助建设单位建立风险管理体系活动中应用信息化技术，强化全员风险管理意识。

19.2  评分项

19.2.1  项目全过程工程咨询机构应在项目投资决策阶段、工程建设阶段的项目风险管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为100。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：
1  协助建设单位收集项目风险信息，本项评价分值为20分。

2  识别项目风险因素，本项评价分值为10分。

3  建立项目风险管理清单，并根据项目建设情况及时补充调整，本项评价分值为20分。

4  协助建设单位分析风险发生概率，评估风险损失对工程投资、进度、质量、功能等方面的影响，划分风险等级，本项评价分值为20分。

5  协助建设单位编制项目风险管理组织实施方案，本项评价分值为20分。

6  跟踪已识别风险、监控残余风险、识别新风险，定期编制项目风险分析报告，报送建设单位，本项评价分值为10分。

20  信息沟通及资料管理

20.1  控制项

20.1.1项目全过程工程咨询机构应建立项目相关方沟通及资料管理机制、健全项目协调制度，确保组织内部与外部各个层面的交流与合作。

20.1.2 项目全过程工程咨询机构应在项目投资决策阶段、工程建设阶段的信息沟通、资料管理活动中采用全过程工程咨询信息化应用系统。

20.2  评分项

Ⅰ  信息沟通
20.2.1项目全过程工程咨询信息化系统中，项目全过程工程咨询机构应建立项目相关方沟通及资料管理机制、健全项目协调制度，确保组织内部与外部各个层面的交流与合作，本项评价分值为100。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  项目沟通管理计划编制、审核，本项评价分值为30分。

2  与项目参建各方建立不同层级的沟通渠道，本项评价分值为20分。

3  采用信函、邮件、文件、会议、口头交流、工作交底以及其他媒介沟通方式与项目相关方进行沟通，重要事项的沟通结果应书面确认，本项评价分值为50分。
Ⅱ  资料管理
20.2.2 项目全过程工程咨询机构应在项目投资决策阶段、工程建设阶段的项目资料管理活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为100。评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  协助建设单位组织检查参建各方工程文件的完整性、准确性、规范性、系统性，并出整改意见，本项评价分值为30分。

2  应按统一的信息分类与编码体系将项目管理文件整理立卷，形成纸质、电子工程档案，纸质档案应为原件，电子档案应分级管理，规范有序，与纸质档案保持一致，本项评价分值为20分。

3  协助建设单位整理工程准备阶段文件和工程竣工验收文件，并立卷归档，本项评价分值为20分。

4  工程竣工验收前，检查项目监理机构、施工单位立卷归档的工程档案，并组织项目监理机构、施工单位编制移交清单，向建设单位移交工程档案，并办理签字盖章交接手续，本项评价分值为10分。

5  应协助建设单位请档案管理机构对工程档案进行预验收，并取得工程档案验收认可文件，本项评价分值为10分。

6  应协助建设单位向档案管理机构移交工程档案，由建设单位与档案管理机构办理签字盖章手续后完成交接，本项评价分值为10分。

21  项目竣工验收及移交管理

21.1  控制项

21.1.1项目全过程工程咨询机构应在协助建设单位组织专项验收、竣工验收与备案、工程移交活动中采用全过程工程咨询信息化应用系统。

21.2  评分项

21.2.1  项目全过程工程咨询机构应在协助建设单位组织规划、消防、人防、节能、工程档案等相关专项验收的活动中应用项目全过程工程咨询信息化系统，本项评价分值为30分；评价过程记录及成果文件应包括以下内容：

1  消防检测和验收，本项评价分值为3分。

2  电梯检测和验收，本项评价分值为3分。

3  规划验收，本项评价分值为3分。

4  供水检测和验收，本项评价分值为3分。

5  供电检测和验收，本项评价分值为3分。

6  防雷检测和验收，本项评价分值为2分。

7  天然气验收，本项评价分值为2分。

8  室内环境验收，本项评价分值为2分。

9  人防验收，本项评价分值为3分。

10  节能验收，本项评价分值为3分。

11  环境保护水土保持验收，本项评价分值为3分。

21.2.2  项目全过程工程咨询信息化系统中，专项验收中发现的质量问题，项目全过程工程咨询机构应能协助建设单位界定责任、制定和落实相应处理措施的过程记录及成果文件中应用，本项评价分值为10分；

21.2.3  项目全过程工程咨询信息化系统中，项目全过程工程咨询机构应能协助建设单位组织竣工验收的过程记录及成果文件中应用，本项评价分值为20分；

21.2.4  项目全过程工程咨询信息化系统中，项目全过程工程咨询机构应能组织收集竣工验收备案所需文件和协助建设单位办理工程竣工验收备案手续的过程记录及成果文件时应用，本项评价分值为10分；

21.2.5  项目全过程工程咨询信息化系统中，项目全过程工程咨询机构应能协助建设单位组织工程移交的过程记录及成果文件时应用，本项评价分值为20分；

21.2.6  项目全过程工程咨询信息化系统中，项目全过程工程咨询机构应能审核相关单位编制工程使用说明书，并在工程移交时报送建设单位的过程记录及成果文件中应用，本项评价分值为10分。

22  提高与创新

22.1  一般规定

22.1.1项目全过程工程咨询机构宜利用大数据、云计算、物联网、区块链、移动互联网及BIM技术等将信息化管理贯穿于项目咨询服务全过程中。

22.1.2项目信息系统宜包括下列应用功能：

1  信息收集、传送、加工、反馈、分发、查询的信息处理功能；

2  进度管理、成本管理、质量管理、安全管理、合同管理、技术管理及相关的业务处理功能；

3  与工具软件、管理系统共享和交换数据的数据集成功能；

4  利用已有信息和数学方法进行预测、提供辅助决策的功能；

5  支持项目文件与档案管理的功能。

22.1.3 项目全过程工程咨询机构宜通过信息系统的使用取得下列管理效果：

1  实现项目文档管理的一体化；

2  获得项目进度、成本、质量、安全、合同、资金、技术、环保、人力资源、保险的动态信息；

3  支持项目管理满足事前预测、事中控制、事后分析的需求；

4  提供项目关键过程的具体数据并自动产生相关报表和图表。

22.1.4 项目信息系统宜具有下列安全技术措施：

1  身份认证；

2  防止恶意攻击；

3  信息权限设置：

4  跟踪审计和信息过滤；

5  病毒防护；

6  安全监测；

7  数据灾难备份。

22.1.5  建设项目全过程工程咨询信息化应用有创新和提高时，在综合评价的基础上可以加分，加分项原则上须经所有评审专家同意，累计最多加5分。

22.2  加分项

22.2.1  项目全过程工程咨询机构信息化应用宜适用于建设项目投资决策、工程建设、运营维护各个阶段和各个工作环节，本项评价分值为1分；

22.2.2  项目全过程工程咨询机构信息化应用宜从多视角、多维度（服务的时间、形式、内容）方面实现全方位管理，本项评价分值为1分；

22.2.3  项目咨询机构信息化应用宜基于项目管理需要，统筹规划各参建主体共同参与，本项评价分值为1分；

22.2.4  项目全过程工程咨询机构信息化应用宜满足对项目策划、决策、规划、设计、投融资、实施、运维的组织实施以及质量、安全、进度、成本、信息的管理，本项评价分值为1分；

22.2.5  项目全过程工程咨询机构信息化应用宜实现项目信息在线作业、在线管理、在线沟通、在线统计等管控和信息共享，本项评价分值为1分；；

22.2.6  项目全过程工程咨询机构信息化应用宜建立统一的数据标准，将项目投资数据、设计数据、招标采购数据、施工过程数据、各种合同数据、人员信息数据等纳入系统管理，并通过大数据技术实现数据的使用价值，本项评价分值为1分；

22.2.7  项目全过程工程咨询机构信息化应用宜建立统一的信息化管理（云）平台，并将相关的专业数据库管理和专业软件管理纳入实施内容，做到各信息子系统互联互通，并应保证项目信息化管理的数据安全可控，本项评价分值为1分；

22.2.8  项目全过程工程咨询机构信息化应用宜利用大数据、云计算、物联网、移动互联网及BIM技术等将信息化管理贯穿于全过程工程咨询服务中，本项评价分值为1分；

22.2.9  项目全过程工程咨询机构信息化应用在项目全过程工程咨询信息化管理实施过程中，宜定期检查信息的有效性，总结优化管理流程，并不断改进信息管理工作，本项评价分值为1分；

22.2.10  项目全过程工程咨询机构信息化应用在项目咨询信息化管理实施中，根据自身条件，宜建立、完善企业信息化基础管理平台，建立、完善企业信息化应用标准，本项评价分值为1分。
附表A  项目组织机构及设施分项评价表
	实施阶段
	评价项目
	评价指标
	评价点
	评分范围
	得分

	项目投资决策阶段或工程建设阶段
	控制项目
	项目机构的组建
	组织方案
	控制项不符合要求，本分项评价表内所有评价项目均得分为0
	

	
	
	配备相应的信息化应用软件、硬件设备、管理系统等设施
	配置齐全
	
	

	
	评分项目
	信息化应用组织机构
	系统查看
	0-20
	

	
	
	信息化应用组织职责分工
	系统查看
	0-10
	

	
	
	信息化应用组织人员配备表
	系统查看
	0-20
	

	
	
	配备数字化、信息化软件系统和设备
	系统查看
	0-20
	

	
	
	信息化系统使用能力
	系统查看
	0-30
	

	评价人：                    日期：   
	合计
	0-100
	


附表B  项目全过程工程咨询策划分项评价表
	实施阶段
	评价项目
	评价指标
	评价点
	评分范围
	得分

	项目投资决策阶段或工程建设阶段
	控制项目
	在全过程工程咨询过程咨询策划时应用信息化系统
	系统查看
	控制项不符合要求，本分项评价表内所有评价项目均得分为0
	

	项目投资决策阶段或工程建设阶段
	评分项目
	编制、审批全过程工程咨询规划大纲
	系统查看
	0-10
	

	
	
	编制、审批项目管理实施计划
	系统查看
	0-10
	

	
	
	编制、审批投资决策咨询实施细
	系统查看
	0-10
	

	
	
	编制、审批报批报建报验实施细则
	系统查看
	0-10
	

	
	
	编制、审批工程勘察实施细则
	系统查看
	0-10
	

	
	
	编制、审批工程设计实施细则
	系统查看
	0-10
	

	
	
	编制、审批工程造价咨询实施细则
	系统查看
	0-10
	

	
	
	编制、审批工程招标代理实施细则
	系统查看
	0-10
	

	
	
	编制、审批工程监理实施细则
	系统查看
	0-10
	

	
	
	编制、审批其他专项咨询实施细则
	系统查看
	0-10
	

	评价人：                    日期：   
	合计
	0-100
	


附表C  全过程进度管理分项评价表
	实施阶段
	评价项目
	评价指标
	评价点
	评分范围
	得分

	项目投资决策阶段或工程建设阶段
	控制项目
	应用信息化技术
	系统查看
	控制项不符合要求，本分项评价表内所有评价项目均得分为0
	

	
	
	编制全过程工程咨询总体进度计划、阶段进度计划、分项合同进度计划，各类进度计划的跟踪及调整记录。
	系统查看
	
	

	项目投资决策阶段
	评分项目
	构建项目进度管理体系
	系统查看
	0-10
	

	
	
	编制总体进度计划、阶段性进度计划
	系统查看
	0-10
	

	
	
	编制项目投资决策阶段进度计划
	系统查看
	0-5
	

	
	
	各专业咨询合同的管理记录
	系统查看
	0-5
	

	项目准备阶段
	
	编制项目准备阶段进度计划
	系统查看
	0-5
	

	
	
	跟踪勘察单位合同履行、项目进度计划实施记录
	系统查看
	0-3
	

	
	
	跟踪设计单位合同履行、项目进度计划实施记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	协助报建手续办理，及时了解进展情况并提出咨询意见与建议记录
	系统查看
	0-3
	

	
	
	组织初步设计、施工图审查会议纪要，督促审查意见及时进行修改，并提出咨询意见与建议管理记录
	系统查看
	0-2
	

	
	
	协助招标采购方式选择，编制招标采购计划监督实施记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	协助招标阶段各项流程办理，及时了解进展情况并提出咨询意见与建议记录
	系统查看
	0-3
	

	项目施工阶段
	
	审核施工总进度控制计划记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	协助落实施工条件记录
	系统查看
	0-3
	

	
	
	督促各参建单位提供报建相关资料，协助发包人办理施工许可证记录
	系统查看
	0-3
	

	
	
	督促监理单位核查施工开工条件记录
	系统查看
	0-2
	

	
	
	编制施工阶段进度控制报表和报告
	系统查看
	0-10
	

	
	
	督促参建各方合同职责履行，并提出咨询意见与建议记录
	系统查看
	0-2
	

	
	
	参加工程监理例会、专题会议，分析施工进度情况，对需要处理的施工进度提出意见和建议记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	跟踪审查各阶段施工进度执行情况，对实际进度与计划进度出现偏差及时提出处置意见记录
	系统查看
	0-10
	

	项目竣工验收
	
	监督专项验收按进度计划实施
	系统查看
	0-2
	

	
	
	监督调试／试运行按进度计划实施
	系统查看
	0-2
	

	
	
	监督竣工验收按进度计划实施
	系统查看
	0-1
	

	评价人：                    日期：   
	合计
	0-100
	


附表D  安全管理分项评价表
	实施阶段
	评价项目
	评价指标
	评价点
	评分范围
	得分

	项目投资决策阶段或工程建设阶段
	控制项目
	应用信息化技术
	系统查看
	控制项不符合要求，本分项评价表内所有评价项目均得分为0
	

	
	
	组织制定项目的安全管理信息化目标
	系统查看
	
	

	
	
	代表建设单位检查合同实施相关单位安全生产机制
	系统查看
	
	

	
	
	代表建设单位监督检查监理单位安全履职体系的机制
	系统查看
	
	

	项目投资决策阶段
	评分项目
	对项目进行安全预评价，评价内容包括危险、有害因素识别，危险度评价和安全对策措施及建议等记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	审核可行性研究及安全预测评价等报告中的安全措施及建议记录
	系统查看
	0-5
	

	项目准备阶段
	
	督促勘察单位合同履行，严格按照相关标准及规定开展勘察工作，满足勘察深度要求，避免勘察深度不足导致的安全隐患记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	督促设计单位将可行性研究报告及安全预测评价等报告中提出的安全措施、安全设施及建议，在初步设计中加以体现，并编写安全设计专篇加以说明记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	督促设计单位对施工图设计中，建筑、结构、设备等专业设计进行安全评价及建议，核查设计图纸是否符合国家有关安全标准、规范的规定，确保工程项目设计安全记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	审查招标采购文件及合同安全相关规定记录
	系统查看
	0-3
	

	
	
	明确安全责任和相关违约条款记录
	系统查看
	0-2
	

	项目施工阶段
	
	对项目的安全生产管理工作进行策划
	系统查看
	0-5
	

	
	
	协助提供地下管线资料等有关资料
	系统查看
	0-5
	

	
	
	督促监理单位审查施工承包单位制定的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等专项保护措施
	系统查看
	0-5
	

	
	
	督促监理单位检查施工承包单位建立健全施工安全生产管理体系和安全生产责任制度、安全检查制度和事故报告制度
	系统查看
	0-5
	

	
	
	督促监理单位审查和跟踪施工承包单位编制的安全专项施工方案、安全技术措施和安全事故应急预案等实施情况
	系统查看
	0-10
	

	
	
	督促监理单位核查施工承包单位安全生产许可证、关键岗位人员及特殊工种人员持证上岗情况
	系统查看
	0-5
	

	
	
	参加施工现场安全检查及安全专题会议，并提出合理化建议
	系统查看
	0-10
	

	
	
	协助参与安全事故的调查与处理
	系统查看
	0-5
	

	
	
	做好安全管理工作日志，安全资料收集和保存
	系统查看
	0-10
	

	项目竣工验收
	
	对安全生产状况进行评价，协助考核和奖惩实施
	系统查看
	0-5
	

	
	
	对调试或试运行状况进行安全评价，协助考核和奖惩实施
	系统查看
	0-5
	

	评价人：                    日期：   
	合计
	0-100
	


附表E  质量管理分项评价表
	实施阶段
	评价项目
	评价指标
	评价点
	评分范围
	得分

	项目投资决策阶段、工程建设阶段
	控制项目
	应用信息化技术
	系统查看
	控制项不符合要求，本分项评价表内所有评价项目均得分为0
	

	项目投资决策阶段
	评分项目
	构建全过程项目质量管理体系，明确质量管理目标记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	建立项目质量管理制度文件记录
	系统查看
	0-5
	

	项目准备阶段
	
	督促勘察设计单位履行合同，按合同约定要求提交成果报告记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	督促设计单位根据评审意见优化设计方案记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	进行设计跟踪检查，控制各阶段设计图纸质量记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	协助组织初步设计审查会，确保初步设计满足规划、环保、交通、人防、地灾、抗震等规定要求记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	协助施工图审查，督促设计单位根据审查意见及时修改，确保施工图设计符合功能和强制性标准要求，满足施工可行性和设计强制性标准适宜性等记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	审核招标采购文件及合同文本质量，提出优化修改意见和建议记录
	系统查看
	0-5
	

	项目施工阶段
	
	明确项目创优目标，要求参建各方提出实施性创优计划记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	检查项目监理机构及其人员组织情况，审批项目监理机构报送的监理规划记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	督促监理机构履行监理合同约定职责记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	参加工程监理例会、专题会议，对需要发包人处理的工程质量问题提出意见和建议记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	督促监理机构严格控制进场原料、构配件和设备等质量，检查施工质量，参加阶段性成果（分部工程、隐蔽工程）的检查验收记录
	系统查看
	0-20
	

	
	
	协助参与工程质量事故的调查和处理记录
	系统查看
	0-5
	

	项目竣工验收
	
	1  参与调试／试运行质量评价，本项评价分值为10分。
	系统查看
	0-10
	

	评价人：                    日期：   
	合计
	0-100
	


附表F  合同管理及咨询分项评价表
	实施阶段
	评价项目
	评价指标
	评价点
	评分范围
	得分

	项目投资决策阶段、工程建设阶段
	控制项目
	应用信息化系统
	系统查看
	控制项不符合要求，本分项评价表内所有评价项目均得分为0
	

	项目投资决策阶段或工程建设阶段
	评分项目
	项目合同总体结构策划、编制、审批记录
	系统查看
	0-20
	

	
	
	协助拟定合同文件相关记录
	系统查看
	0-20
	

	
	
	协助开展合同谈判和合同签订记录
	系统查看
	0-20
	

	
	
	监督检查各参建单位合同履约情况记录
	系统查看
	0-20
	

	
	
	处理合同纠纷与索赔事宜记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	合同中止后开展合同评价过程记录，合同总结报告编制、审批，合同文件移交记录
	系统查看
	0-10
	

	评价人：                    日期：   
	合计
	0-100
	


附表G  投资决策综合性管理及咨询分项评价表
	实施阶段
	评价项目
	评价指标
	评价点
	评分范围
	得分

	项目投资决策阶段
	控制项目
	应用信息化系统
	系统查看
	控制项不符合要求，本分项评价表内所有评价项目均得分为0
	

	
	评分项目
	Ⅰ管理活动
	规划咨询管理记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	项目建议书管理记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	可行性研究报告管理记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	环境影响评价报告管理记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	节能评估报告管理记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	安全风险报告管理记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	社会稳定风险评价报告管理记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	水土保持评价报告管理记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	地质灾害评估报告管理记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	交通影响评价报告管理记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	压覆重要矿产资源评估报告管理记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	其他可研应具备的评估评价报告管理记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	Ⅱ咨询服务
	规划咨询编制、审批记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	项目建议书编制、审批记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	可行性研究报告编制、审批记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	环境影响评价报告编制、审批记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	节能评估报告编制、审批记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	安全风险报告编制、审批记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	社会稳定风险评价报告编制、审批记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	水土保持评价报告编制、审批记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	地质灾害评估报告编制、审批记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	交通影响评价报告编制、审批记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	压覆重要矿产资源评估报告编制、审批记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	其他可研应具备的评估评价报告编制、审批记录
	系统查看
	0-5
	

	评价人：                  日   期：     
	合计
	0-200
	


附表H  报批报建管理及其他分项评价表
	实施阶段
	评价项目
	评价指标
	评价点
	评分范围
	得分

	项目投资决策阶段、工程建设阶段
	控制项目
	应用信息化系统
	系统查看
	控制项不符合要求，本分项评价表内所有评价项目均得分为0
	

	
	
	制定报批报建信息化工作标准、制度
	查看文件
	
	

	
	
	建立报批报建信息化工作专项模块
	系统查看
	
	

	
	
	各阶段的报批报建工作文件及成果宜形成电子文件上传至系统
	系统查看
	
	

	项目投资决策阶段
	评分项目
	建设用地预审报批记录及成果文件
	系统查看
	0-5
	

	
	
	报批选址意见书记录及成果文件
	系统查看
	0-5
	

	
	
	报批建设用地规划许可证记录及成果文件
	系统查看
	0-5
	

	
	
	报批项目立项事宜记录及成果文件
	系统查看
	0-5
	

	
	
	申请水、电、燃气、通讯等功能性需求记录及成果文件
	系统查看
	0-5
	

	
	
	办理投资决策各文件的报批手续记录及成果文件
	系统查看
	0-5
	

	项目准备阶段
	
	报批总体方案记录及成果文件
	系统查看
	0-5
	

	
	
	报批初步设计记录及成果文件
	系统查看
	0-5
	

	
	
	报批人防建设记录及成果文件
	系统查看
	0-4
	

	
	
	送审抗震设防记录及成果文件
	系统查看
	0-4
	

	
	
	审查民用建筑节能设计备案记录及成果文件
	系统查看
	0-4
	

	
	
	施工图审查备案记录及成果文件
	系统查看
	0-4
	

	
	
	质量及安全监督备案记录及成果文件
	系统查看
	0-4
	

	
	
	施工许可证申报记录及成果文件
	系统查看
	0-4
	

	
	
	环境影响评价审批记录及成果文件
	系统查看
	0-4
	

	
	
	污水排入排水管网许可记录及成果文件
	系统查看
	0-4
	

	
	
	报建费缴纳记录及成果文件
	系统查看
	0-4
	

	
	
	施工用水申请及审批记录及成果文件
	系统查看
	0-4
	

	
	
	夜间施工许可证办理记录及成果文件
	系统查看
	0-5
	

	
	
	办理冬防期出土作业施工许可手续记录及成果文件
	系统查看
	0-5
	

	
	
	办理施工开挖占道手续记录及成果文件
	系统查看
	0-5
	

	
	
	处理环保、治污减霾、质监检查等施工过程投诉及整改回复记录及成果文件
	系统查看
	0-5
	

	评价人：                    日期：   
	合计
	0-100
	


附表J  工程勘察管理及咨询分项评价表
	实施阶段
	评价项目
	评价指标
	评价点
	评分范围
	得分

	项目投资决策阶段、工程建设阶段
	控制项目
	应用信息化系统
	系统查看
	控制项不符合要求，本分项评价表内所有评价项目均得分为0
	

	项目投资决策阶段
	评分项目
	Ⅰ勘察管理
	编制、审批可行性研究勘察任务书
	系统查看
	0-3
	

	
	
	
	审核可行性研究勘察报告
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	审核技术方案
	系统查看
	0-2
	

	项目准备阶段
	
	
	编制、审批工程勘察任务书
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	审核岩土工程勘察纲要
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	组织工程勘察单位开展工作
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	协调勘察与设计的对接工作
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	审核岩土工程勘察方案
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	现场跟踪勘察作业
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	确认勘察工作量
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	审核岩土工程勘察报告
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	签发补勘通知书
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	协助建设单位将工程勘察文件报送施工图审查机构审查记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	跟进工程勘察文件审查结果，取得工程勘察文件审查合格书记录
	系统查看
	0-5
	

	项目施工阶段
	
	
	协助建设单位组织工程勘察技术交底
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	协助建设单位组织勘察单位验槽过程记录及成果文件
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	协助建设单位组织勘察单位地基与基础验收
	系统查看
	0-5
	

	项目竣工验收
	
	
	协助建设单位组织勘察单位竣工验收
	系统查看
	0-2
	

	
	
	
	检查工程勘察单位技术档案管理
	系统查看
	0-3
	

	
	
	
	监督工程勘察单位及时归档保存原始资料
	系统查看
	0-5
	

	项目施工阶段
	评分项目
	Ⅱ勘察业务
	项目要求记录
	系统查看
	0-2
	

	
	
	
	勘察纲要及其变更和补充文件
	系统查看
	0-3
	

	
	
	
	勘察纲要技术交底记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	仪器设备的检定或校准记录、现场使用前检查记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	工程地质测绘、勘探点定位和高程测量记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	勘探记录，包括勘探孔移位记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	原位测试记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	外业质量验收记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	试验任务书
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	试样接收登记表
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	试验原始记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	校核记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	试验成果报告
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	收集的相关资料
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	土工试验及水质分析报告
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	计算书
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	岩土工程勘察文件校审记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	勘察文件施工图审查意见及回复意见
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	对产品质量有较大影响的会议记录、纪要和有关质量的往来文件
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	验槽记录、桩孔检验记录、地基与基础验收记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	参与工程事故处理的相关记录
	系统查看
	0-5
	

	评价人：                    日期：   
	合计
	0-200
	


附表K  工程设计管理及咨询分项评价表
	实施阶段
	评价项目
	评价指标
	评价点
	评分范围
	得分

	项目投资决策阶段、工程建设阶段
	控制项目
	应用信息化系统
	系统查看
	控制项不符合要求，本分项评价表内所有评价项目均得分为0
	

	项目投资决策阶段
	评分项目
	Ⅰ设计管理
	审核总体规划设计记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	审核概念性方案设计记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	审核技术方案记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	可行性研究报告的可设计性分析记录
	系统查看
	0-5
	

	项目准备阶段
	
	
	设计任务书编制、审批记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	审核工程方案设计记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	审核工程初步设计记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	审核工程施工图设计记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	审核招标采购阶段，技术规格书、技术要求等有关招标使用的技术文件记录
	系统查看
	0-10
	

	项目施工阶段
	
	
	督促专业设计单位为施工现场提供技术服务记录
	系统查看
	0-3
	

	
	
	
	组织设计交底和图纸会审记录
	系统查看
	0-3
	

	
	
	
	组织地基处理方案论证记录
	系统查看
	0-3
	

	
	
	
	组织地基与基础部分工程验收记录
	系统查看
	0-3
	

	
	
	
	组织子单位工程验收记录
	系统查看
	0-3
	

	
	
	
	组织设备材料采购封样及选型记录
	系统查看
	0-3
	

	
	
	
	审核变更设计记录
	系统查看
	0-3
	

	
	
	
	审核工程洽商中设计相关问题记录
	系统查看
	0-3
	

	
	
	
	审核工程签证中设计相关问题记录
	系统查看
	0-3
	

	
	
	
	根据施工需求组织或实施设计优化工作记录
	系统查看
	0-3
	

	项目竣工验收
	
	
	组织工程竣工验收记录
	系统查看
	0-3
	

	
	
	
	组织设计单位对设计文件进行整理和归档记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	组织实施工作总结记录
	系统查看
	0-2
	

	项目投资决策阶段
	评分项目
	Ⅱ设计业务
	参与项目选址和论证记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	检查项目建设外部条件完整性记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	配合申办建设用地规划许可证记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	建设方案编制、审批记录
	系统查看
	0-5
	

	项目准备阶段
	
	
	工程方案设计编制、审批记录
	系统查看
	0-15
	

	
	
	
	工程初步设计编制、审批记录
	系统查看
	0-15
	

	
	
	
	工程施工图设计编制、审批记录
	系统查看
	0-15
	

	
	
	
	招标采购阶段，技术规格书、技术要求等有关招标使用的技术文件编制、审批记录
	系统查看
	0-5
	

	项目施工阶段
	
	
	设计交底记录
	系统查看
	0-3
	

	
	
	
	参与地基处理方案论证记录
	系统查看
	0-2
	

	
	
	
	参与地基与基础部分工程验收记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	参与子单位工程验收记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	协助设备材料采购封样及选型记录
	系统查看
	0-2
	

	
	
	
	变更设计记录
	系统查看
	0-3
	

	项目竣工验收
	
	
	参与工程竣工验收记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	参与工程竣工图编制记录
	系统查看
	0-5
	

	评价人：                    日期：   
	合计
	0-200
	


附表L  招标采购管理及咨询分项评价表
	实施阶段
	评价项目
	评价指标
	评价点
	评分范围
	得分

	项目投资决策阶段、工程建设阶段
	控制项目
	应用信息化系统
	系统查看
	控制项不符合要求，本分项评价表内所有评价项目均得分为0
	

	
	
	编制招标采购计划及实施方案，明确项目不同阶段所涉及的招标采购工作
	系统查看
	
	

	投资决策阶段、工程建设阶段
	评分项目
	Ⅰ招采管理
	招标采购策划方案编制、审批记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	招标采购计划编制、审批记录
	系统查看
	0-20
	

	
	
	
	投标单位的考察过程记录，考察报告编制、审批记录
	系统查看
	0-40
	

	
	
	
	招标采购前期准备文件编制记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	监督和管理招标采购实施过程记录
	系统查看
	0-20
	

	
	
	Ⅱ招标采购业务
	招标方案初稿的拟订及修改记录
	系统查看
	0-3
	

	
	
	
	资格预审文件初稿的编制及修改记录
	系统查看
	0-3
	

	
	
	
	办理发布资格预审公告所需的手续记录
	系统查看
	0-4
	

	
	
	
	发售资格预审文件记录
	系统查看
	0-4
	

	
	
	
	资格预审文件澄清或修改初稿的编制及完善记录
	系统查看
	0-4
	

	
	
	
	资格预审申请文件的接收记录
	系统查看
	0-4
	

	
	
	
	提供资格审查工作的各项保障条件，协助资格审查委员会完成资格审查记录
	系统查看
	0-3
	

	
	
	
	资格审查结果通知书的拟订及发放记录
	系统查看
	0-4
	

	
	
	
	招标文件初稿的编制及修改记录
	系统查看
	0-4
	

	
	
	
	办理发布招标公告所需的手续记录
	系统查看
	0-4
	

	
	
	
	投标邀请书的发放记录
	系统查看
	0-4
	

	
	
	
	发售招标文件记录
	系统查看
	0-4
	

	
	
	
	组织潜在投标人踏勘项目现场记录
	系统查看
	0-3
	

	
	
	
	投标预备会的会议安排及主持召开记录
	系统查看
	0-3
	

	
	
	
	相关问题的收集、汇总和分析，提出初步答复建议并修改记录
	系统查看
	0-3
	

	
	
	
	招标文件澄清或修改初稿的编制及完善记录
	系统查看
	0-3
	

	
	评分项目
	
	收取投标保证金记录
	系统查看
	0-4
	

	
	
	
	投标文件的接收记录
	系统查看
	0-4
	

	
	
	
	完成开标准备工作及开标活动的具体实施记录
	系统查看
	0-3
	

	
	
	
	提供评标工作的各项保障条件，协助评标委员会完成评标记录
	系统查看
	0-3
	

	
	
	
	办理评标结果公示的相关事宜记录
	系统查看
	0-4
	

	
	
	
	中标通知书及中标公告/中标结果通知书的拟订和发放记录
	系统查看
	0-4
	

	
	
	
	投标保证金及其利息（如有）的返还记录
	系统查看
	0-3
	

	
	
	
	编制招标投标情况的书面报告记录
	系统查看
	0-4
	

	
	
	
	收集并移交招标投标活动中形成的相关文件和资料记录
	系统查看
	0-3
	

	
	
	
	协助处理异议，对异议进行分析并提出处理建议记录
	系统查看
	0-3
	

	
	
	
	配合行政监督部门依法组织开展的调查取证及相关处理工作记录
	系统查看
	0-3
	

	评价人：                    日期：   
	合计
	0-200
	


附表M  工程监理管理及咨询分项评价表
	实施阶段
	评价项目
	评价指标
	评价点
	评分范围
	得分

	工程建设阶段
	控制项目
	应用信息化系统
	系统查看
	控制项不符合要求，本分项评价表内所有评价项目均得分为0
	

	项目准备阶段
	评分项目
	Ⅰ工程监理管理
	审核工程监理单位提交的工程监理规划和工程监理实施细则记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	检查现场工程监理单位的管理组织机构、岗位职责、工作制度，以及监理实施的履行情况记录
	系统查看
	0-10
	

	项目施工阶段
	
	
	督促工程监理单位履行合同约定的监理职责记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	审查工程监理单位报送的工程计量、工程价款和工程价款支付文件记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	审查工程监理单位报送的项目进度计划和资金使用计划记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	审查工程监理单位报送的工程变更、现场签证和费用索赔文件记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	审查工程监理单位报送的突发事件应急事件处理方案记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	组织工程监理单位定期开展施工质量、进度、安全、费用、合同、信息管理等实际发生数据与计划数据的对比分析工作，并督促工程监理单位进行整改过程监督和结果验收记录
	系统查看
	0-20
	

	项目竣工验收
	
	
	组织监理单位竣工验收计划编制记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	督促监理单位组织预验收工作记录
	系统查看
	0-2
	

	
	
	
	组织监理单位参与竣工验收工作记录
	系统查看
	0-3
	

	项目准备阶段
	评分项目
	Ⅱ工程监理业务
	编制工程监理规划和工程监理实施细则记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	审查施工组织设计和分包单位资格记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	组织工程勘察、设计组审查施工承包人的工程临建及施工设施设计，应结合拟建项目特点审核针对性的设计记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	协助组织图纸会审、设计交底、第一次工地会、开工令签发等，组织监理例会和工程建设相关方的沟通，协调工程建设相关方的关系记录
	系统查看
	0-5
	

	项目施工阶段
	
	
	见证取样、平行检验、旁站、巡视、验收等方式对工程质量进行全过程监督和控制记录
	系统查看
	0-15
	

	
	
	
	进行工程计量和付款签证记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	编制月完成工程量统计表，比较分析实际完成量和计划完成量记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	工程监理组应对工程安全生产进行全过程监督和检查记录
	系统查看
	0-15
	

	
	
	
	进行施工合同管理，处理工程暂停及复工、工程变更、索赔及施工合同争议、解除、终止等事宜记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	依据工程监理规划和工程监理实施细则进行材料设备采购、设备监造、工程保修的全过程监督和检查记录
	系统查看
	0-10
	

	项目竣工验收
	
	
	参与竣工验收计划编制记录
	系统查看
	0-2
	

	
	
	
	工程质量评估报告编制记录
	系统查看
	0-2
	

	
	
	
	审核竣工结算等记录
	系统查看
	0-3
	

	
	
	
	组织工程预验收，监督工程系统调试和施工整改记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	组织单位工程和单项工程竣工验收记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	参与竣工验收记录
	系统查看
	0-3
	

	评价人：                    日期：   
	合计
	200
	


附表N  工程投资造价管理及咨询分项评价表
	实施阶段
	评价项目
	评价指标
	评价点
	评分范围
	得分

	项目投资决策阶段、工程建设阶段
	控制项目
	应用信息化系统
	系统查看
	控制项不符合要求，本分项评价表内所有评价项目均得分为0
	

	项目投资决策阶段
	评分项目
	Ⅰ投资管理
	建立项目全面投资管理制度，明确职责分工和业务关系，把管理目标分解到各项技术和管理过程记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	编制项目总投资规划和项目资金使用计划，确定项目投资管理目标记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	协助审查投资估算指标记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	协助组织项目经济评价，提供项目投资建议记录
	系统查看
	0-5
	

	项目准备阶段
	
	
	组织审查方案设计估算记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	组织审查设计概算记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	组织审查施工图预算记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	参与限额设计记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	组织审核工程量清单记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	组织审核最高投标限价记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	协助开展清标工作记录
	系统查看
	0-5
	

	项目施工阶段
	
	
	编制项目资金使用计划并动态调整记录
	系统查看
	0-4
	

	
	
	
	审核工程计量与合同价款记录
	系统查看
	0-4
	

	
	
	
	协助进行甲供材料和设备的询价与核价工作记录
	系统查看
	0-4
	

	
	
	
	审核工程变更、工程索赔和工程签证记录
	系统查看
	0-4
	

	
	
	
	动态管理项目投资工作，提供分析报告记录
	系统查看
	0-4
	

	项目竣工验收
	
	
	组织审核竣工结算记录
	系统查看
	0-4
	

	
	
	
	开展工程技术经济指标分析记录
	系统查看
	0-4
	

	
	
	
	组织审核竣工决算报告记录
	系统查看
	0-4
	

	
	
	
	配合竣工结算审计工作记录
	系统查看
	0-4
	

	
	
	
	分析项目建设投资，提供项目投资评估报告记录
	系统查看
	0-4
	

	项目投资决策阶段
	评分项目
	Ⅱ造价咨询
	投资估算编制记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	项目经济评价报告编制记录
	系统查看
	0-5
	

	项目准备阶段
	
	
	设计概算编制记录
	系统查看
	0-8
	

	
	
	
	参与限额设计记录
	系统查看
	0-7
	

	
	
	
	参与造价测算记录
	系统查看
	0-7
	

	
	
	
	施工图预算编制记录
	系统查看
	0-7
	

	
	
	
	参与管控项目投资风险记录
	系统查看
	0-7
	

	
	
	
	工程量清单编制记录
	系统查看
	0-7
	

	
	
	
	最高投标限价编制记录
	系统查看
	0-7
	

	项目施工阶段
	
	
	合同价款咨询记录
	系统查看
	0-4
	

	
	
	
	造价风险分析及建议记录
	系统查看
	0-4
	

	
	
	
	审核工程预付款和进度款记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	变更、签证及索赔管理记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	材料设备的询价、核价记录
	系统查看
	0-4
	

	
	
	
	审核工程结算记录
	系统查看
	0-4
	

	
	
	
	项目动态造价分析记录
	系统查看
	0-4
	

	项目竣工验收
	
	
	竣工结算审核记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	工程技术经济指标分析记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	竣工决算报告编制记录
	系统查看
	0-5
	

	
	
	
	配合竣工结算审计记录
	系统查看
	0-5
	

	评价人：                    日期：   
	合计
	0-200
	



附表P  其他专项管理及咨询分项评价表
	实施阶段
	评价项目
	评价指标
	评价点
	评分范围
	得分

	项目投资决策阶段、工程建设阶段
	控制项目
	应用信息化系统
	系统查看
	控制项不符合要求，本分项评价表内所有评价项目均得分为0
	

	投资决策阶段、工程建设阶段
	评分项目
	Ⅰ项目管理
	各专项管理实施计划审核记录
	系统查看
	0-20
	

	
	
	
	专项专业咨询的实施细则审核记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	政策法律咨询审核记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	产业规划咨询审核记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	投资融资咨询记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	特许经营咨询成果文件审核记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	财务咨询成果文件审核记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	绿色建筑咨询成果文件审核记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	工程保险咨询成果文件审核记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	Ⅱ咨询业务
	项目法律咨询
	参与委托拆迁协议、拆迁安置文告、拆迁安置协议、投资融资协议及其他相关合同或协议的起草或审核记录
	系统查看
	0-7
	

	
	
	
	
	协助处理拆迁纠纷等事项记录
	系统查看
	0-7
	

	
	
	
	
	参与工程勘察设计招标和投标文件、工程施工招标和投标文件、设备材料采购招标和投标文件等的审核记录
	系统查看
	0-7
	

	
	
	
	
	协助委托人按照法律规定编制不违反实质性内容的招标文件，并配合处理招投标过程中的投诉、争议等事项记录
	系统查看
	0-7
	

	
	
	
	
	参与工程勘察设计、工程施工、设备材料采购等各类工程合同条款和相关补充文件的审核记录
	系统查看
	0-7
	

	
	
	
	
	参与合同谈判记录
	系统查看
	0-7
	

	
	
	
	
	协助委托人按照法律规定签订不违反实质性内容的合同，在签订合同时有效规避及控制风险记录
	系统查看
	0-8
	

	
	
	
	
	为委托方的项目管理人员进行法律实务培训记录
	系统查看
	0-6
	

	
	
	
	
	协助委托人建立健全法律方面的工作制度，对工程施工过程中涉及的法律问题出具专项法律意见记录
	系统查看
	0-6
	

	
	
	
	
	协助处理因工程造价变更引起的争议，本项评价分值为6分；
	系统查看
	0-6
	

	
	
	
	
	协调工程建设各相关方的争议并提出解决意见记录
	系统查看
	0-6
	

	
	
	
	
	代理鉴定及诉讼、仲裁工作记录
	系统查看
	0-8
	

	
	
	
	
	协助委托人对涉及工程合同变更等方面的问题进行证据收集、固定和保全等记录
	系统查看
	0-8
	

	
	
	
	
	对工程发生的争议提供法律意见记录
	系统查看
	0-3
	

	
	
	
	
	协助委托人解决工程纠纷记录
	系统查看
	0-2
	

	
	
	
	
	参与协商谈判记录
	系统查看
	0-2
	

	
	评分项目
	
	
	制订结算协议等记录
	系统查看
	0-3
	

	
	
	
	产业规划咨询
	项目产业规划咨询记录
	系统查看
	0-40
	

	
	
	
	
	项目产业招商咨询记录
	系统查看
	0-30
	

	
	
	
	
	项目产业基金咨询记录
	系统查看
	0-30
	

	
	
	
	投资融资咨询
	项目投资融资方案编制记录
	系统查看
	0-50
	

	
	
	
	
	协助委托人进行项目投资融资谈判记录
	系统查看
	0-50
	

	
	
	
	特许经营咨询
	物有所值评价报告编制记录
	系统查看
	0-20
	

	
	
	
	
	财政承受能力论证报告编制记录
	系统查看
	0-20
	

	
	
	
	
	特许经营项目实施方案编制记录
	系统查看
	0-20
	

	
	
	
	
	特许经营可行性评估报告编制记录
	系统查看
	0-20
	

	
	
	
	
	特许经营协议编制记录
	系统查看
	0-20
	

	
	
	
	财务咨询
	全过程参与指导基建会计核算，协助委托人制定相关的财务制度和规定记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	
	协助委托人编制或审核年度、月度资金用款计划记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	
	协助委托人对建设资金进行专户管理，督促委托人按规定用途使用建设资金，防止出现挤占、挪用、滞留资金的行为记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	
	审核各类费用的支出，确保各项开支符合有关规定，防止建设资金的流失和占用记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	
	协助委托人正确设置会计科目，指导委托人规范财务核算方法，参与并审核各类财务报表记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	
	审核项目的总预算以及分年度的基建支出预算，并出具书面审核报告记录
	系统查看
	0-20
	

	
	
	
	
	核对项目的月度支出，每季度提交投资执行情况分析报告，每年提交年度完成投资分析报告记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	
	协助委托人对项目建设过程中物资采购、保管、领用三个环节进行管理及财务核算记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	
	项目全部完成后，审核项目总造价，对照项目实际造价与总概算进行分析，向委托人提供结算审核报告记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	绿色建筑咨询
	前期策划咨询记录
	系统查看
	0-20
	

	
	
	
	
	绿色设计咨询记录
	系统查看
	0-30
	

	
	
	
	
	绿色施工咨询记录
	系统查看
	0-30
	

	
	
	
	
	绿色建筑申报咨询记录
	系统查看
	0-20
	

	
	
	
	工程保险咨询
	保险标的查勘与风险评估记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	
	工程保险方案设计记录
	系统查看
	0-20
	

	
	
	
	
	工程保险合同谈判记录
	系统查看
	0-20
	

	
	
	
	
	保险人的评价与推荐记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	
	投保流程与索赔流程制定记录
	系统查看
	0-20
	

	
	
	
	
	发生工程质量事故造成损失时，协助被保险人办理保险赔付事项记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	
	其他有关工程保险的咨询记录
	系统查看
	0-10
	

	评价人：                    日期：   
	合计
	0-800
	


附表Q  项目风险管理分项评价表
	实施阶段
	评价项目
	评价指标
	评价点
	评分范围
	得分

	项目投资决策阶段或工程建设阶段
	控制项目
	在全过程工程咨询过程咨询策划时应用信息化系统
	系统查看
	控制项不符合要求，本分项评价表内所有评价项目均得分为0
	

	
	
	协助建设单位建立风险管理体系
	系统查看
	
	

	项目投资决策阶段或工程建设阶段
	评分项目
	协助建设单位收集项目风险信息记录
	系统查看
	0-20
	

	
	
	识别项目风险因素记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	建立项目风险管理清单，并根据项目建设情况及时补充调整记录
	系统查看
	0-20
	

	
	
	协助建设单位分析风险发生概率，评估风险损失对工程投资、进度、质量、功能等方面的影响，划分风险等级记录
	系统查看
	0-20
	

	
	
	协助建设单位编制项目风险管理组织实施方案记录
	系统查看
	0-20
	

	
	
	跟踪已识别风险、监控残余风险、识别新风险，定期编制项目风险分析报告，报送建设单位记录
	系统查看
	0-10
	

	评价人：                    日期：   
	合计
	0-100
	


附表R  信息沟通及资料管理分项评价表
	实施阶段
	评价项目
	评价指标
	评价点
	评分范围
	得分

	项目投资决策阶段、工程建设阶段
	控制项目
	应用信息化系统
	系统查看
	控制项不符合要求，本分项评价表内所有评价项目均得分为0
	

	
	
	建立项目相关方沟通及资料管理机制、健全项目协调制度，确保组织内部与外部各个层面的交流与合作
	系统查看
	
	

	
	评分项目
	Ⅰ信息沟通
	项目沟通管理计划编制、审核记录
	系统查看
	0-30
	

	
	
	
	与项目参建各方建立不同层级的沟通渠道记录
	系统查看
	0-20
	

	
	
	
	采用信函、邮件、文件、会议、口头交流、工作交底以及其他媒介沟通方式与项目相关方进行沟通，重要事项的沟通结果应书面确记录
	系统查看
	0-50
	

	
	
	Ⅱ资料管理
	协助建设单位组织检查参建各方工程文件的完整性、准确性、规范性、系统性，并出整改意见记录
	系统查看
	0-30
	

	
	
	
	应按统一的信息分类与编码体系将项目管理文件整理立卷记录
	系统查看
	0-20
	

	
	
	
	协助建设单位整理工程准备阶段文件和工程竣工验收文件，并立卷归档记录
	系统查看
	0-20
	

	
	
	
	工程竣工验收前，检查项目监理机构、施工单位立卷归档的工程档案，并组织项目监理机构、施工单位编制移交清单，向建设单位移交工程档案，并办理签字盖章交接手续记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	应协助建设单位请当地城建档案管理机构对工程档案进行预验收，并取得工程档案验收认可文件记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	
	应协助建设单位向当地城建档案管理机构移交工程档案，由建设单位与城建档案管理机构办理签字盖章手续后完成交接记录
	系统查看
	0-10
	

	评价人：                    日期：   
	合计
	0-100
	


附表S  项目竣工验收及移交管理分项评价表
	实施阶段
	评价项目
	评价指标
	评价点
	评分范围
	得分

	竣工验收阶段
	控制项目
	在全过程工程咨询过程咨询策划时应用信息化系统
	系统查看
	控制项不符合要求，本分项评价表内所有评价项目均得分为0
	

	
	评分项目
	消防检测和验收记录及成果文件
	系统查看
	0-3
	

	
	
	电梯检测和验收记录及成果文件
	系统查看
	0-3
	

	
	
	规划验收记录及成果文件
	系统查看
	0-3
	

	
	
	供水检测和验收记录及成果文件
	系统查看
	0-3
	

	
	
	供电检测和验收记录及成果文件
	系统查看
	0-3
	

	
	
	防雷检测和验收记录及成果文件
	系统查看
	0-2
	

	
	
	天然气验收记录及成果文件
	系统查看
	0-2
	

	
	
	室内环境验收记录及成果文件
	系统查看
	0-2
	

	
	
	人防验收记录及成果文件
	系统查看
	0-3
	

	
	
	节能验收记录及成果文件
	系统查看
	0-3
	

	
	
	环境保护水土保持验收记录及成果文件
	系统查看
	0-3
	

	
	
	协助建设单位组织规划、消防、人防、节能、工程档案等相关专项验收过程记录
	系统查看
	0-30
	

	
	
	专项验收中发现的质量问题，协助建设单位界定责任、制定和落实相应处理措施过程记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	协助建设单位组织竣工验收过程记录
	系统查看
	0-20
	

	
	
	组织收集竣工验收备案所需文件，协助建设单位办理工程竣工验收备案手续过程记录
	系统查看
	0-10
	

	
	
	协助建设单位组织工程移交过程记录
	系统查看
	0-20
	

	
	
	应审核相关单位编制工程使用说明书，并在工程移交时报送建设单位过程记录
	系统查看
	0-10
	

	评价人：                    日期：   
	合计
	0-100
	


附表T  提高与创新分项评价表
	实施阶段
	评价项目
	评价指标
	评价点
	评分范围
	得分

	建设全阶段
	评分项目
	信息化应用应适用于建设项目投资决策、工程建设、运营维护各个阶段和各个工作环节
	系统查看
	0-1
	

	
	
	信息化应用应从多视角、多维度（服务的时间、形式、内容）方面实现全方位管理
	系统查看
	0-1
	

	
	
	信息化应用应基于项目管理需要，统筹规划各参建主体共同参与
	系统查看
	0-1
	

	
	
	信息化应用应满足对项目策划、决策、规划、设计、投融资、实施、运维的组织实施以及质量、安全、进度、成本、信息的管理
	系统查看
	0-1
	

	
	
	信息化应用应实现项目信息在线作业、在线管理、在线沟通、在线统计等管控和信息共享
	系统查看
	0-1
	

	
	
	信息化应用应建立统一的数据标准，将项目投资数据、设计数据、招标采购数据、施工过程数据、各种合同数据、人员信息数据等纳入系统管理，并通过大数据技术实现数据的使用价值
	系统查看
	0-1
	

	
	
	信息化应用应建立统一的信息化管理（云）平台，并将相关的专业数据库管理和专业软件管理纳入实施内容，做到各信息子系统互联互通，并应保证项目信息化管理的数据安全可控
	系统查看
	0-1
	

	
	
	信息化应用应利用大数据、云计算、物联网、移动互联网及BIM技术等将信息化管理贯穿于全过程工程咨询服务
	系统查看
	0-1
	

	
	
	信息化应用在项目全过程工程咨询信息化管理实施过程中，应定期检查信息的有效性，总结优化管理流程，并不断改进信息管理工作
	系统查看
	0-1
	

	
	
	信息化应用在项目咨询信息化管理实施中，根据自身条件，应建立、完善企业信息化基础管理平台，建立、完善企业信息化应用标准
	系统查看
	0-1
	

	评价人：                      日期：
	合计
	0-10
	


附表U  咨询信息化评价汇总表

	工程项目名称
	
	工程类别
	

	项目咨询机构
	
	评价单位
	

	评价项
	得分

	附表A  项目组织机构及设施分项评价表
	

	附表B  全过程进度管理分项评价表
	

	附表C  安全管理分项评价表
	

	附表D  质量管理分项评价表
	

	附表E  合同管理分项评价表
	

	附表F  项目全过程工程咨询策划分项评价表
	

	附表G  综合投资决策管理及咨询分项评价表
	

	附表H  报批报建管理分项评价表
	

	附表J  工程勘察管理及咨询分项评价表
	

	附表K  工程设计管理及咨询分项评价表
	

	附表L  招标采购管理及咨询分项评价表
	

	附表M  工程监理管理及咨询分项评价表
	

	附表N  工程投资造价管理及咨询分项评价表
	

	附表P  工程专项专业管理及咨询分项评价表
	

	附表Q  项目风险管理分项评价表
	

	附表R  信息沟通及资料管理分项评价表
	

	附表S  项目竣工验收及移交管理分项评价表
	

	附表T  提高与创新分项评价表
	

	综合评价分值
	

	结论
	

	评价意见和建议




评价人签字：                          评价组长签字：
 
                                    年  月   日

	

	

	


用词说明
1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下:

表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；
表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；
表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；
表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应按......执行”或“应符合......的规定”。

中国工程建设标准化协会标准

建设工程项目全过程工程咨询信息化应用评价标准
T/CECS XXX-202X
条文说明

编 制 说 明

《建设工程项目全过程工程咨询信息化应用评价标准》T/CECS XXX-202X，经中国工程建设标准化协会XX年XX月XX日以第XX号公告批准、发布。

本评价标准在相关工程咨询规范标准基础上编制而成，主编单位为中国建筑西北设计研究院有限公司。在编制过程中，编制组充分发挥中国工程建设标准化协会和来自全国各地工程咨询企业级业务专家作用，实际调研和总结进年来不同全过程工程咨询企业项目机构信息化使用情况，依据国家相关法律法规，对本评价标准内容反复讨论、斟酌，形成了一致意见。

为便于项目全过程工程咨询机构在使用本标准时能准确理解和执行条文的规定，编制组按照章、节、条的顺序，编制了《建设工程项目全过程工程咨询信息化应用评价标准》的条文说明，对条文规定的目的、内涵、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。

为便于大家在使用本标准时能准确理解和执行条文的规定，编制组按照章、节、条的顺序，编制了《建设工程项目咨询信息化应用评价标准》的条文说明，对条文规定的目的、内涵、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。本条文说明不具备与本标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准条文的参考。本标准执行过程中，如有发现条文说明欠妥之处，请将意见或建议反馈给中国工程建设标准化协会。
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1  总  则

1.0.1  信息化对切实增强建设项目全过程工程咨询市场竞争能力和可持续发展能力,提高行业整体素质,推动行业发展和进步具有重要作用。规范建设项目项目全过程工程咨询信息化水平评价，对指导建设项目全过程工程咨询机构建设有效益的信息化,提高企业信息化水平，具有重要意义。

2  术  语

2.0.2 建设项目全过程工程咨询信息化是利用现代信息技术，通过深入开发和广泛利用信息资源，不断提高全过程工程咨询机构的业务、管理、决策的效率和水平,提高全过程工程咨询机构工作效率和管理水平，提升竞争力的过程，也是全过程工程咨询机构利用信息技术改造传统的工程咨询机构管理方式的过程。

2.0.4 应用系统是一种人与计算机结合的技术，它让人与计算机、手机等紧密配合,发挥各自所长，从而使其工作优于每一方，咨询人员以计算机、手机为工具,对监理工作和工程管理等实现数据化、信息化。

3  基本规定

3.0.3 本评价标准为满足众多全过程工程咨询机构使用，项目全过程工程咨询机构是否开展信息化应用评价工作，可本企业根据自身需求实施，本标准不做强制要求。

建设项目项目全过程工程咨询机构完成一项信息化建设目标后，信息化应用系统本身需要一个稳定应用时期，其成效也需要经过实践才能得到检验。因此建设项目项目主要信息应用系统至少应连续投入使用6个月以上才能参评。

3.0.4  因项目特性，项目阶段划分及各阶段工作内容界面没有完全统一的标准，考虑全过程工程咨询特点，本标准定义项目投资决策阶段包含项目策划、投资机会研究、可行性研究及评估、环境影响评价、PPP 咨询、社会稳定风险评估、建设条件单项咨询、可行性勘察等。工程建设阶段包含施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段。准备阶段包含工程勘察设计阶段、工程招标采购阶段等。

本标准明确了专项咨询信息化应用包括：咨询人应用信息化技术出具的相关专项咨询成果，如可行性研究报告、勘察报告、初步设计文件、施工图、投资估算、概算、施工图预算、各种评估报告等专项咨询成果报告。
3.0.5  本标准创新提出项目融合管理思路，将项目统筹管理内容与专项咨询穿插有机结合一体，实现以管理为核心，专项咨询为支持的融合式全过程工程咨询模式。为了确保信息化系统能应用于实践中，从顶层设计上，将项目全过程工程咨询管理和咨询服务有机的一体化。

本标准为有效结合专项咨询业务工作，突出项目统筹管理作用，明确了全过程工程咨询活动一般包括统筹管理、专项咨询和其他专项咨询。明确了全过程工程咨询策划应包括统筹管理策划、专项咨询策划和其他专项咨询策划。
4  评价的组织体系与方法

4.1.1  全过程工程咨询机构可根据企业自身信息化建设和管理工作需求自行决定建设项目信息化评价方式。无论采用哪种方式，原则上均应参照本标准组织实施评价。

4.1.2  自我评价是全面系统地实际查看、量化打分项目信息化水平程度，以及对存在的问题或需要改进的地方做出的一种评价方式。

4.1.3  第三方评价是通过第三方，组织参评全过程工程咨询机构以外的专家，全面系统的实地现场查看、量化打分参评项目信息化水平程度，以及对存在的问题或需要改进的地方做出的一种评价方式。

4.1.4  项目附表由实施阶段、评价项目、评价指标、评价方法、评分范围、得分组成，其中评价项目又分为控制项目和评分项目。评价小组应对各分项评价表内评价指标逐条检查，对不涉及项此条评价内容不参与综合得分得计算。评价小组在对评价指标进行打分时，最高得分不应超出该条评分范围内规定的最高得分。
4.2.1  无记名评价能够真实、客观的表达出评价小组对项目信息化应用的评价，记名评价能够充分体现评价机构管理水平，当采用第三方评价时宜采用无记名评价方式。

4.2.2  建设项目项目全过程工程咨询信息化应用的评价主要工作还是以检查为基础，鉴于目前互联网信息化的全面发展，已逐渐取代线下实地现场检查；为适应互联网信息化的发展，本标准特制定线上远程评价，在特殊情况下或评价小组无法到抵达项目实地现场评价时，可采用线上远程评价方法。

4.2.3  参评项目全过程工程咨询机构相关人员暂时离开评价会场，待评价完成后重返评价会场。

4.2.6  建设工程项目全过程工程咨询业务各分项权重占比，是参考目前市面全过程工程咨询开展业务情况以及全过程咨询各项工作重要程度以及日常工作强度划分得来。

4.2.7  各分项评价表内控制项目作为主控评价指标，其首先应符合目前行业规范基础工作的要求；基础工作缺失或不符合规范，其信息化应用评价毫无意义。

4.3.1  我国开展全过程工程咨询业务企业众多，信息化建设水平参差不齐，为了能够较好的区分全过程工程咨询项目信息化水平，特将项目信息化水平分为5个等级，即A级、B级、C级、D级和E级，其中A级为最高级别。

4.4.4  由于全过程工程咨询业务开展情况，工程实践中经常发生建设单位仅委托部分工程咨询工作。为了客观反映项目机构信息化应用成果，在进行项目信息化应用综合评价时，应当将建设单位没有委托的业务评分或者项目实际业务不存在的分项扣除，仅评价委托服务的业务。

6  全过程工程咨询策划

3.0.5全过程工程咨询策划应包括统筹管理策划、专项咨询策划和其他专项咨询策划。

全过程工程咨询统筹管理策划一般应包括以下内容：

1  项目概况；

2  统筹管理范围及内容；

3  统筹管理的目标；

4  统筹管理组织；

5  进度管理；

6  质量管理；

7  安全管理；

8  投资造价管理；

9  风险管理；

10 专项咨询和其他专项咨询管理，它包括：项目策划管理、项目报批报建、勘察管理、设计管理、招标采购管理、工程监理管理等。

11 信息与沟通管理；

12 收尾管理；

专项咨询和其他专项咨询策划一般包括：

1  项目建议书；

2  可行性研究报告；

3  工程勘察；

4  工程设计；

5  招标代理；

6  造价咨询；

7  工程监理；

8  其他专项咨询：项目商业规划咨询、项目融资咨询、施工图审查、信息技术咨询、风险管理咨询、项目后评价咨询、建筑节能与绿色建筑咨询、工程保险咨询、项目设计优化、BIM咨询、项目运营咨询等专项咨询服务。
11  综合投资决策管理及咨询
11.1.1  项目投资决策的咨询工作一般可包括项目策划咨询、项目融投资策划等专项咨询业务中的一项、多项或全部。相应咨询服务的完成应满足工程进展的需要。项目决策阶段的咨询服务，宜在委托方具有投资意向时介入。当全过程工程咨询项目采用投资决策综合性咨询的方式，应避免可行性研究论证碎片化，宜将环境影响评价、节能评估、安全评价、社会稳定风险评价、地质灾害危险性评估、交通影响评价等专项评价、评估一并纳入可行性研究统筹论证，减少分散专项评价评估。

本条内容为全过程工程咨询投资决策阶段咨询的主要工作内容，分为前期咨询和专项咨询。具体咨询工作内容包括：项目（投资）策划咨询（项目投资机会研究），项目建议书（项目初步可行性研究），项目可行性研究报告，投资估算、项目建设条件咨询、环境影响评价、节能评估报告、安全风险评估、社会稳定风险评估、水土保持评价、地质灾害评估、安全风险评价、交通影响评价、项目申请报告编制、项目资金申请报告编制等。

本条主要为投资决策阶段的主要工作成果内容，委托方可将其中一项多或多项工作任务委托给具有相应资质的全过程工程咨询机构（单位）
11.1.2  项目投资决策阶段的咨询信息化应用评价应以投资决策阶段的任务或任务群在信息化系统中的应用过程或成果为评价对象。内容主要涉及投资决策阶段的工作任务、业务流程、成果共享、应用交互等多项指标，并应基于全过程工程咨询投资决策阶段的工作总体进行评价。

本条主要内容为指导全过程工程咨询信息化软件在本章节工作内容需求上提出一定的优化方向，在信息化系统开发中子项宜包含7.1.1中相应工作任务、保障子项齐全，在实施过程中可实现各参建主体线上查阅各项任务的开始、进展、成果。项目管理活动中合同主体可随时通过信息平台查阅相应工作的进展，尽可能与与委托方其他信息平台实现信息互通。便于委托方了解各项工作进展。
11.1.3  项目投资决策阶段的咨询信息化应用评价分为过程评价和最终评价。过程评价应在工作过程中，最终评价应在本阶段工作完成后进行。
11.1.4  过程评价和最终评价主要为针对项目投资决策阶段的咨询任务内容，核验相应工作内容的子项设立、工作流程展示、审核意见和工作进展展示、成果保存及展示；还需核查相应子项工作内容完成及时性和完整性等等。
12  报批报建管理及其他
12.1.3 因项目类型不同，报批报建服务内容存在一定区别，在使用本标准过程中可参照如下服务清单。
	序号
	项目投资决策阶段
	工程建设阶段

	1
	建设用地预审和选址意见书
	总图方案报批

	2
	建设用地规划许可证
	初步设计报批

	3
	建设工程规划许可证
	人防建设报批

	4
	乡村建设规划许可证
	抗震设防送审

	5
	项目立项事宜
	民用建筑节能设计审查备案

	6
	水、电、燃气、通信等功能性需求申请
	施工图审查备案

	7
	投资决策各项文件的报批手续办理
	合同备案

	8
	其他咨询事项
	质监及安监备案

	9
	
	白蚁防治管理

	10
	
	施工许可证申报

	11
	
	环境影响评价审批

	12
	
	污水排入排水管网许可

	13
	
	报建费缴纳

	14
	
	施工用水申请及审批

	15
	
	超限高层建筑过程抗震设防审批

	16
	
	用地手续办法

	17
	
	其他咨询事项


13  工程勘察管理及咨询
13.2.1  可行性研究勘察执行《岩土工程勘察术语标准》（JGJT84-2012）相应规定内容。可行性研究勘察任务书是指为了建设单位或咨询单位向勘察单位提供可行性研究勘察的需求内容的文件。
22  提高与创新

22.1.1  创新与提高指项目全过程咨询机构所用信息化系统优于市场通行的全过程工程咨询信息化系统，有助于提升项目全过程咨询机构服务质量、减轻项目全过程咨询机构工作负担、提升项目全过程咨询机构工作形象，有助于多方交互，有助于与其他系统对接、有助于创新项目全过程咨询机构服务模式等。

提高与创新内容是对项目全过程工程咨询机构所用信息化管理系统在本评价标准项目组织机构及设施、项目全过程工程咨询策划、项目全过程进度管理、安全管理、质量管理、投资决策综合性咨询及管理、报批报建管理、工程勘察管理及咨询、工程设计管理及咨询、招标采购合同管理及咨询、工程监理管理及咨询、工程投资造价管理及咨询、其他专项咨询及管理、项目风险管理、信息沟通及资料管理、项目竣工验收及移交管理相关服务分项评价基础之上额外增加的评价。

中国工程建设标准化协会  发布
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