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1  总 则
1.0.1  为规范烟囱、水塔爆破拆除工程施工管理，保障拆除施工安全，依据国家相关法律、法规的规定及烟囱、水塔拆除工程的特点，制定本规程。
1.0.2  本规程适用于采用爆破法拆除钢筋混凝土及砖砌体高耸结构烟囱、水塔工程的施工。

1.0.3  烟囱、水塔爆破拆除工程（以下简称爆破拆除工程）的安全管理，除应符合本规程要求外，还应符合GB 6722及国家现行相关标准的规定。

2  术 语
2.0.1  烟囱 chimney 

   把烟气排入高空的高耸结构，包括砖烟囱、钢筋混凝土烟囱和钢烟囱。

2.0.2  水塔 water tower

   用于储水和配水的高耸结构，包括钢筋混凝土水塔、钢水塔、砖石支筒与钢筋混凝土水柜组合的水塔。

2.0.3  拆除爆破 demolition blasting

   采取控制有害效应的措施，按设计要求用爆破方法拆除建(构)筑物的作业。

2.0.4  定向爆破拆除 oriented blasting

   利用炸药爆炸的作用，使待拆建（构）筑物按指定方向倒塌的一种爆破技术。

2.0.5  折叠倒塌 folded blasting demolition

   采用延时起爆技术使构筑物先折叠后倒塌触地的拆除方式。折叠式倒塌可分为单向折叠倒塌和双向折叠倒塌两种方式。
2.0.6  单向折叠倒塌 unidirectional folding collapse

   采用延时起爆技术在构筑物同一侧的竖直方向形成两个或多个爆破切口，使其沿同一方向分段依次倒塌的拆除爆破方式。

2.0.7  双向折叠倒塌 bidirectional folding collapse

   采用延时起爆技术在构筑物两侧的竖直方向形成两个或多个爆破切口，使其沿两个方向分段依次倒塌的拆除爆破方式。

2.0.8  原地坍塌 vertical blasting demolition

   采用延时起爆技术在构筑物竖向形成一个或多个水平爆破切口，使其在自重作用下垂直塌落的拆除爆破方式。

2.0.9  预拆除 preliminary demolition

    为确保建（构）筑物按照设计失稳倒塌和减少爆破量，爆破前对建（构）筑物局部进行的机械或人工等拆除作业。

2.0.10  爆破切口 blasting cutting

   在建（构）筑物爆破拆除时，为创造可靠的失稳条件，而在其一定部位采用爆破破坏形成的切口。

2.0.11  爆破飞散物 blasting flying rock

   爆破作业过程中被爆炸能量抛掷到空中或地面的石块、碎渣或杂物等。

2.0.12  塌落振动 collapse vibration

    建筑物倒塌触地产生的应力波在周围介质中传播时引起介质质点的弹性振动。

2.0.13  主动防护 active protection

    爆破拆除建（构）筑物时，对被爆体采取柔性材料和刚性材料控制其爆破危害的安全防护措施。

2.0.14  被动防护 passive protection

    爆破拆除建（构）筑物时，使用安全防护装置保护周围人员、建（构）筑物的措施。

2.0.15  起爆网路 firing circuit；initiating circuit

   向多个起爆药包传递起爆信息和能量的系统，包括接力起爆网路、闭合起爆网路和混合起爆网路等。

2.0.16  爆破振动 blast vibration

    炸药爆炸产生的地震波引起介质特定质点沿其平衡位置作直线的或曲线的往复运动过程。

2.0.17  定向窗 orientation opening

    为确保爆破切口和预留支撑界面的参数满足设计要求，在爆破切口两端采用机械或爆破方法预先形成的对称窗口。

2.0.18  爆破有害效应 adverse effects of blasting

   爆破时对爆区附近保护对象可能产生的有害影响，主要包括爆破引起的振动、个别飞散物、空气冲击波、噪声、水中冲击波、动水压力、涌浪、粉尘、有害气体等。

3 基本规定
3.0.1  爆破拆除工程施工应符合相关法律法规及GB6722、JGJ 147、JGJ 80等有关标准的规定。
3.0.2  建设单位应委托具有相应资质的第三方单位签订爆破施工合同、爆破安全评估合同和爆破安全监理合同，并签订安全生产管理协议。
3.0.3  根据GB6722对烟囱、水塔爆破拆除分级管理，爆破作业单位及项目技术负责人应具备相应资质和资格。
3.0.4  爆破拆除施工前，应对烟囱、水塔的结构形式、周边环境、施工机具状况等进行检查，应由爆破施工单位编制爆破专项施工方案和应急预案。并组织专家论证，通过爆破安全评估后上报。

3.0.5  现场核对烟囱、水塔结构参数、周围环境，检查材料强度和结构缺陷。对存有裂缝、倾斜或其他拆除安全隐患时，应采取必要的安全技术措施。
3.0.6 爆破施工中应根据结构变化及现场情况及时调整爆破参数和加强安全防护措施，爆破后应对爆体安全状况及周边保护对象进行检查，发现不安全因素及影响周边环境安全应及时处理或上报。

3.0.7  爆破拆除施工应对爆体的稳定性进行监测，当发现存在安全隐患时，必须停止作业。

3.0.8 爆破安全监理单位按要求配备现场安全监理人员和设备。

4  技术设计
4.0.1 技术设计由施工单位编写，编写负责人所持爆破工程技术人员安全作业证的等级和作业范围应与爆破拆除工程等级相符合。
4.0.2  设计依据

   烟囱、水塔爆破拆除工程技术设计应依据下列内容：

   1  法律法规、规范标准；

   2  项目合法性文件；

   3  招投标文件、委托合同；

   4  项目设计文件、相关图纸资料，如被爆体结构图、工程竣工图、周围环境图；

   5  工程安全、质量、工期与环保要求；

   6  爆破拆除工程涉及区域的地上、地下建筑及周边建（构）筑物设施等分布情况资料。

   7  现场勘查、试验、监测报告。

4.0.3 设计原则

   1  应遵循安全可靠、技术先进、经济合理、节能高效和绿色环保原则。

   2  应积极推行智能设计、施工数字化等行之有效的新技术、新工艺、新设备和新材料。

4.0.4  技术设计内容

   1  爆破技术设计分说明书和图纸两部分，应包括以下内容：

      1）工程概况，即爆破对象、爆破环境概述及相关图纸，爆破工程的质量、

         工期、安全要求；

      2）根据烟囱、水塔的高度、结构类型、周边环境情况，比选确定爆破技

         术方案，可选择定向倒塌、折叠倒塌和原地坍塌等倒塌方式，适用条

         件参见表4.0.3；

表4.0.3 倒塌方式及适用范围

	倒塌方式
	适用范围

	定向倒塌
	（1）适用于各类高耸构筑物；
（2）倒塌区域的长度应满足：不小于1.2倍的被爆体高度；
（3）倒塌区域的宽度应考虑一定的倒向偏差，原则上不小于±5°。

	折叠倒塌
	单向折叠
	（1）适用于烟囱、水塔；
（2）四周倒塌距离不满足定向倒塌条件，但在某一个方向上有不小于0.6倍高度的倒塌距离。

	
	双向折叠
	（1）适用于烟囱、水塔；
（2）四周倒塌距离不满足定向倒塌条件，在两个相对方向上均有不小于高度1/3的倒塌距离。

	原地坍塌
	四周倒塌距离不满足定向倒塌和折叠倒塌条件。


   注：1. 对于倒塌距离不能满足底部单爆破切口一次定向倾倒爆破拆除的构筑物，还可通过采取提高爆

        破切口位置、分段（次）爆破的方式达到定向倾倒爆破拆除的目的。
        2. 被爆构筑物的主要构件可采用钻孔爆破、水压爆破、聚能切割爆破等方法进行破坏，其中，砌

        体构件、钢筋混凝土构件宜采用钻孔爆破，容器式结构物宜采用水压爆破，钢结构宜采用聚能切

        割爆破。
     3）爆破参数及图纸：应根据结构形式、周边环境等确定爆破切口范围及

         形状，对切口设计的可行性进行校核，确定孔深、孔距、排距、最小

         抵抗线、单孔装药量和装药结构等参数，并绘制相应图纸；
      4）起爆网路设计及起爆网路图：应根据被爆体倒塌方向及范围设计相应

         的起爆网路，并绘制图纸；

      5）安全设计及防护图、警戒图，爆破应按下列规定进行爆区周围设施、

         建(构)筑物的保护和安全防护设计：

       Ⅰ 烟囱、水塔爆破拆除时，应采取控制爆破振动、塌落振动、后坐、残体滚动、触地飞溅、前冲及压缩气体外泄等安全防护措施；

Ⅱ 根据被保护建(构)筑物或设备允许的地面质点振动速度，限制最大单段药量及一次爆破总用药量，或采取减振措施，如设置减震堤、减震沟等；

       Ⅲ 对爆破体表面进行有效覆盖，对保护物覆盖或设置防护屏障，并采取防尘、减尘措施；

       Ⅳ 对爆区周边设施及地下水、电、气、通讯等公共设施进行调查和核实，制定相应的安全技术措施 ；

       Ⅴ 制定爆破监测方案。

5  施工组织设计

   5.0.1  施工组织设计由施工单位编写，编写负责人所持爆破工程技术人员安全作业证的等级和作业范围应与爆破拆除工程等级相符合，施工人员应满足施工要求。

   5.0.2  施工组织设计应依据爆破技术设计、招标文件、施工单位现场调查报告、业主委托书、招标答疑文件等进行编制。

   5.0.3  爆破工程施工组织设计应包括的内容如下：

      1  施工组织机构及职责；

      2  施工准备工作及施工平面布置图；

      3  施工人员、机械、材料的配置情况及安全、进度、质量保证措施；

      4  爆破器材管理、使用安全保障措施；

      5  文明施工、环境保护、预防事故的措施及应急预案。
  5.0.4  应急预案主要内容包括：

      1  应急救援指挥机构及组织；

      2  应急救援处置的工作流程；

      3  应急救援机构人员之间的通信联络方式；

      4  事故应急措施及处理方案。

6  安全评估
6.0.1  经上报审批的爆破作业项目，提交申请前，均应进行安全评估；

6.0.2 爆破安全评估的依据：

   1  国家、地方及行业相关法规和设计标准；

   2  安全评估单位与建设单位签订的安全评估合同；

   3  设计文件及设计施工单位主要人员资格材料；

   4  安全评估人员现场踏勘收集的资料。

6.0.3 爆破安全评估的内容应包括：

   1  爆破作业单位的资质是否符合规定；

   2  爆破作业项目的等级是否符合规定；

   3  设计所依据的资料是否完整；

   4  设计方法、设计参数是否合理；

   5  起爆网路是否可靠；

   6  设计选择方案是否可行；

   7  存在的有害效应及可能影响的范围是否全面；

   8  保证工程环境安全的措施是否可行；

   9  制定的应急预案是否适当。

6.0.4  A、B 级爆破工程的安全评估应至少有两名具有相应作业级别和作业范围的持证爆破工程技术人员参加；环境十分复杂的重大爆破工程应邀请专家咨询，并在专家组咨询意见的基础上，编写爆破安全评估报告。

6.0.5 爆破安全评估报告内容应该翔实，结论应当明确。

6.0.6 经安全评估通过的爆破设计，施工时不得任意更改。经安全评估否定的爆破技术设计文件，应重新编写，重新评估。施工中如发现实际情况与评估时提交的资料不符，需修改原设计文件时，对重大修改部分应重新上报评估。

7  安全监理

7.0.1 经上报审批的爆破作业项目，实施爆破作业时，应进行安全监理。

7.0.2 爆破安全监理的主要内容

   1  爆破作业单位是否按照设计方案施工；

   2  爆破有害效应是否控制在设计范围内；

   3  审验爆破作业人员的资格，制止无资格人员从事爆破作业；

   4  监督民用爆炸物品领取、清退制度的落实情况；

   5  监督爆破作业单位遵守国家有关标准和规范的落实情况，发现违章指

挥和违章作业，有权停止其爆破作业，并将情况上报。

7.0.3 爆破安全监理单位应在详细了解安全技术规定、应急预案后认真编制监理规划和实施细则，并制定监理人员岗位职责。

7.0.4 爆破安全监理人员应在爆破器材领用、清退、爆破作业、爆后安全检查及盲炮处理的各环节上实行旁站监理，并作出监理记录。

7.0.5 每次爆破的技术设计均应经监理机构签认后，再组织实施。爆破工作的组织实施应与监理签认的爆破技术设计相一致。

7.0.6 发生下列情况之一时，监理机构应当签发爆破作业暂停令：

   1  爆破作业严重违规经制止无效时；

   2  施工中出现重大安全隐患，须停止爆破作业以消除隐患时；
   3  爆破实施方案与原爆破设计的原则不符；
   4  爆破规模、最大单段起爆药量超过已评估的原设计值；
   5  爆破安全验算不符合相关规定；
   6  安全防护措施不符合原设计要求；
   7  爆破安全警戒方案不符合原设计要求；
   8  监理机构认为应暂停作业的情况。
7.0.7 爆破安全监理单位应定期向建设单位提交安全监理报告，工程结束时提交安全监理总结和相关监理资料。
8  施工准备
8.0.1  施工前，施工单位应搜集下列有关资料：

   1  待拆除烟囱、水塔的设计图纸和有关资料，包括原施工过程中的设计变更及使用过程中的修缮等资料；

   2  爆区周边环境情况调查等。
8.0.2  施工前应对现场进行总平面规划，内容包括：

   1  施工范围内的地形情况，根据周边可利用的场地位置及面积；

   2  施工场地外环境情况与建（构）筑物及设施分布；

   3  设有爆破器材临时存放场所的工程应在总平面图中标注位置；

   4  施工区域与外部交通衔接方式、主要交通干线；

   5  施工期间现场必备的安全、消防、保卫、环境保护等设置；

   6  预先拆除附属设施和搭载在构筑物上各种管线的安排。

8.0.3  施工场地布置
   1  构筑物占地范围内的爆破施工作面划分；

   2  爆破器材现场临时存放、起爆药包现场制作场地布置；

   3  爆破施工用风、水、电保障方案；

   4  爆破施工现场与爆破安全警戒人员与工地警卫值班设施布置；

   5  施工器材存放场地布置。

6  施工机械设备及安全防护材料存放位置；

8.0.4  爆破施工前应根据爆破切口形式、部位，搭设作业平台。 

8.0.5  待拆除烟囱、水塔周围应围挡封闭作业，设置明显的警示标识，并设警戒；在邻近交通要道和人行通道的方位或地段，应设置防护屏障和信号标识。
8.0.6  施工公告

   1  爆破作业单位应在施工前3天发布施工公告。

   2  施工公告应包括下列主要内容：

      1）爆破工程名称；

      2）建设单位；

      3）施工单位；

      4）安全评估单位；

      5）安全监理单位；

      6）爆破作业时限。

9  施工安全管理
9.0.1  一般规定

   1   采用定向爆破拆除方案时，应对保留的支撑部分进行强度校核，且爆破切口最大断面所对应的圆心角应根据校核设计确定。

   2  应由技术人员测量被拆除建（构）筑物高度、垂直度，以及确定倒塌中心线、定向窗的位置。

   3  预拆除、钻孔、防护等爆破拆除施工应确保施工的安全。

   4  烟囱、水塔爆破拆除时应采取措施控制塌落触地瞬间筒体产生的冲击波。

   5  不应用裸露爆破及导爆索起爆网路。

   6  烟囱、水塔爆破拆除施工中，遇以下恶劣气候时，应停止爆破作业，所有人员应立即撤到安全地点：

      1）热带风暴或台风即将来临时；

      2）雷电、暴雨雪来临时；

      3）大雾天或沙尘暴，能见度不超过200m时； 

      4）现场风力超过6级时。

9.0.2  预拆除

   1  预拆除或预处理应能起到简化结构，提高倒塌方向的准确性等作用。

   2  预拆除或预处理应有合理的设计，详细标明位置和尺寸，在工程技术人员的指导下进行作业，并对结构稳定性进行校核。

   3  为确保倒塌的可靠性和准确性，可对支撑区域进行补强加固处理。

   4  影响倒塌的爬梯、内部管道等附属设施应预先处理。

   5  预拆除工作应在装药前完成，预拆除和装药作业不得同时进行。

9.0.3  布孔

   1  布孔方式可选用梅花形布孔、正方形布孔和矩形布孔。

   2  钻孔施工前，由爆破工程技术人员按照技术设计参数在被爆体上标注炮孔位置、孔距、最小抵抗线、孔深、倾角等信息。

9.0.4  钻孔

   1  应按照设计参数钻孔，采用湿式钻孔，不得钻残孔。 

   2  装药前应对炮孔、爆炸处理构件逐个进行测量验收，作好记录并保存。

   3  对验收不合格的炮孔、构件，应按设计要求进行施工纠正或报告爆破技术负责人修改设计。 

   4  验收标准：孔深允许误差±10%，间排距允许误差±10%，发现不合格钻孔应及时处理，未达验收标准不得装药。

9.0.5  装药

   1  应在爆破工程技术人员参与下对炮孔逐个进行验收，复核最小抵抗线，根据各炮孔的实际状况调整装药量，对不合格的炮孔应提出处理意见。

2  应根据构件材料特征、炮孔深度、最小抵抗线、配筋情况、自由面条件、爆破效果以及安全要求等因素选择合理的装药量。

3  装药作业应按要求设置相应的装药警戒范围和警戒点，严禁无关人员进入。

    4  爆破器材运达施工现场后，保管员负责验收、保管、发放爆破器材并做好领用记录，爆破员负责按照设计参数进行装药，并核对炮孔编号、单孔装药量、雷管段别等。安全员负责监督装药作业，并做好记录。

    5  预装药或装药时，应设临时存放点，严格划定警戒范围并进行昼夜警戒。

9.0.6  填塞

    1  填塞长度和填塞质量应满足技术设计要求。

    2  所有装药炮孔应及时做好填塞，并采取防止炮泥干缩的措施。

9.0.7  网路连接

    1  应按技术设计确定的起爆网路进行网路连接作业。

    2  防护及覆盖工作完成后，应重新检查起爆网路。

    3  起爆前应派人检查现场，核实警戒区内无人员逗留并核查起爆网路无误后报告现场指挥，由现场指挥下令将起爆装置接入起爆网路。

4  起爆网路检查应由爆破工程技术人员组成的检查组，检查组不得少于2人。

5  采用工业电子雷管组成的起爆网路的连接与检查：

（1）工业电子雷管在装药入孔前，应逐发进行电性能检测和外观检查（雷管管壳应无变形、无破损、无锈蚀，注塑塞部位应牢固，脚线表面应完整无破损，连接卡扣与脚线应连接牢固）；

（2）工业电子雷管在装药完成后，读取身份信息（UID码），按照爆破设计设置延期时间，并记录炮眼位置编号信息，实现身份信息、炮眼位置信息与延期时间信息的对应。

（3）组网用网路线应为铜芯线，其芯径与卡钉槽尺寸匹配，确保连接可靠。

（4）组网时应按照爆破设计的分区要求，将网路线与工业电子雷管的连接卡扣进行可靠连接并做好绝缘和防水处理；每区域连接完成后，应对照爆破设计进行组网检测与排查，确保无漏联、错联。

（5）起爆前应校核起爆器的起爆能力，当雷管联网数量超过单个起爆器的起爆能力时，应采用多个起爆器进行起爆，必要时应进行现场模拟试验。

（6）网路连接完成后应对整个起爆网路进行测试，测试结果正常，则可进入起爆流程；若测试结果异常，则应根据错误提示进行问题排查。

9.0.8  安全防护

    1  对爆体表面采取主动防护和对保护对象采取被动防护；

2  爆破个别飞散物控制措施包括：

（1）严格按照设计方案对爆破部位进行覆盖防护，邻近房屋搭设近体防护，以及在保护对象的迎爆侧搭设保护性防护；

（2）防护材料的材质、尺寸、厚度等应满足设计要求；
（3）防护施工应在爆破工程技术人员的指导下进行，起爆前由项目技术负责人检查验收，对不合格的防护提出处理措施；

（4）在起爆网路范围内进行防护施工时，应注意网路保护，严禁踩踏、破坏网路。

9.0.9  爆破有害气体与粉尘的控制措施：
1  装药作业前，采用人工、机械方式清除房屋内和倒塌场地范围内易产生粉尘的建筑垃圾；
2  严格按照设计方案组织装药，炸药品种、装药结构、装药量等应满足设计要求；

3  由现场负责人对装药、填塞质量进行检查验收，对不合格的工序提出处理措施；

4  爆炸水雾降尘措施可与装药作业同步进行，水袋的规格、数量、装水量、铺设位置，药包的重量、数量、布设位置，以及雷管的延期时间等均应满足设计要求；

5  爆后检查完毕，确认现场安全后，组织洒水车和水炮机对爆堆进行喷淋。
9.0.10  爆破公告

   1  爆破作业单位应在装药前1天发布爆破公告。

   2  爆破公告应包括下列主要内容：

      1）爆破地点；

      2）爆破拆除倾倒方式、倒塌范围；

      3）安全警戒范围；

      4）爆破作业时间；

      5）警戒标志；

      6）起爆信号。

 9.0.11  爆破警戒和信号
    1  装药警戒范围由爆破技术负责人确定；装药时应在警戒区边界设置明显标识并派出岗哨。 

    2  爆破警戒范围由设计确定；在危险区边界，应设有明显标识，并派出岗哨。 

    3  执行警戒任务的人员，应按指令到达指定地点并坚守工作岗位。 

    4  靠近水域的爆破安全警戒工作，除按上述要求封锁陆岸爆区警戒范围外，还应对水域进行警戒。水域警戒应配有指挥船和巡逻船，其警戒范围由设计确定。 

    5  警戒信号

1）预警信号：该信号发出后爆破警戒范围内开始清场工作。声觉信号为一长一短连续警笛声，时长不少于1min。视觉信号为左右摆动的黄色警戒旗。

2）起爆信号：起爆信号应在确认人员全部撤离爆破警戒区，所有警戒人员到位，具备安全起爆条件时发出。起爆信号与预警信号间隔时长不小于5min。声觉信号为短促连续警笛声，时长不少于1min。视觉信号为左右摆动的红色警戒旗。起爆信号发出后现场指挥应再次确认达到安全起爆条件，然后下令起爆。 

3）解除信号：安全等待时间过后，检查人员进入爆破警戒范围内检查、确认安全后，报请现场指挥同意，方可发出解除警戒信号。在此之前，岗哨不得撤离，不允许非检查人员进入爆破警戒范围。声觉信号为连续长警笛声，时长不少于0.5min。视觉信号为左右摆动的绿色警戒旗。

9.0.12  试爆

   1  拆除爆破应进行试验爆破，了解结构及材质、核定爆破设计参数； 

   2  进行结构整体稳定性分析，试爆不得影响结构的稳定； 

   3  监测方法和爆后处置措施； 

   4  试爆方案应经爆破技术负责人批准，并应在爆破设计人员的指导下进行试爆。存在试爆可能危及被拆建(构)筑物的稳定和周围环境不允许试爆的情况，拆除爆破可以不进行试爆； 

   5  A、B级爆破工程敷设起爆网路前应进行起爆器材可靠性试验及起爆网路模拟试验；

   6  按照设计做好防护措施；

   7  试爆应做好爆破区域周边的安全警戒工作。

9.0.13  爆后检查

   1  爆后检查工作应由爆破技术人员和有经验的爆破作业人员共同实施检查。

   2  应检查确认被拆除对象是否按设计倒塌、有无盲炮、 爆堆是否稳定及爆区周边的保护对象安全情况等。

   3  因设计失误或出现盲炮造成建(构)筑物未倒塌或倒塌不完全的，应由爆破技术负责人、结构工程师根据未倒塌建(构)筑物的稳定情况及时改变警戒范围，提出处置方案，未处理前不应解除警戒。 

   4  爆破作业人员应跟踪建(构)筑物解体、塌散体及岩渣清理作业的全过程，及时处理可能出现的盲炮并回收残留爆破器材。

 9.0.14  爆破总结

   1  爆破作业单位应在一项爆破工程结束或告一段落时，进行爆破总结。 

   2  爆破总结应包括： 

      1）设计方案和爆破参数的评述，提出改进设计的意见； 

      2）施工概况、爆破效果及安全分析，论述施工中的不安全因素、隐患以

         及防范办法； 

      3）安全评估及安全监理的作用； 

      4）经验和教训，提出类似爆破工程设计与施工的建议。 

   3  爆破总结资料应整理归档。

10  环境保护与文明施工
10.0.1  根据工程特点和要求，制定环境保护及文明施工管理目标，明确职责与权限。
10.0.2  减小烟囱、水塔爆破拆除有害效应对环境影响
   1  使用合格炸药；
   2  做好爆破器材防水、防潮处理，避免半爆和爆燃；
   3  烟囱、水塔爆破拆除施工前后应进行洒水、防尘；
   4  加强有毒气体监测。

10.0.3  减小爆破拆除粉尘对环境影响
   1  爆破部位设置水袋；

   2  起爆前后组织消防车或其他喷水装置喷水、降尘。

10.0.4  减小爆破拆除噪声对环境影响

   1  严格控制炸药单耗、单孔装药量和一次起爆总药量；
   2  实施毫秒延时爆破网路；

   3  保证填塞质量和长度；
   4  加强对爆破体的覆盖；

   5  在学校、医院、居民集中区爆破时，应实施定点、准时爆破。

10.0.5  烟囱、水塔爆破拆除后应及时清理建筑垃圾，减少环境污染。

10.0.6  确定文明施工目标，制定文明施工管理措施，包括下列内容：

   1  生产、生活、办公及辅助等临时设施管理措施；

   2  施工机械设备管理措施；

   3  材料和构配件管理措施；

   4  卫生管理措施；

   5  交通导行措施等。

10.0.7 应建立环境保护及文明施工管理检查制度。

附录A  烟囱、水塔爆破拆除施工表
A.0.1  孔网参数及炮孔质量检查表A.0.1。

表A.0.1 孔网参数及炮孔质量检查表

	工程名称
	

	设计孔网参数
	

	检查说明
	对所有炮孔进行了自检，以下为监理以抽检的方式抽检了***的验收结果

	W(cm)
	a(cm)
	b(cm)
	L(cm)
	W(cm)
	a(cm)
	b(cm)
	L(cm)
	W(cm)
	a(cm)
	b(cm)
	L(cm)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	抽检结果：

       (合格  (不合格
	抽检结果：

       (合格  (不合格
	抽检结果：

      (合格  (不合格

	施工单位检查意见
	施工项目负责人：            质检员：

                                        年   月   日

	监理单位检查意见
	监理工程师：                 

                                         年   月   日

	注：W为最小抵抗线；a为孔距；b为排距；L为钻孔长度。


附录B 资源配置计划表

B.0.1  主要管理人员配备表B.0.1。
表B.0.1 主要管理人员配备表

	序号
	姓名
	任职岗位
	职称
	专业资格

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


B.0.2  爆破作业人员配备表B.0.2。

表B.0.2 爆破作业人员配备表

	序号
	姓名
	作业类别
	许可证号

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	…
	
	
	


B.0.3  爆破器材消耗量计划表B.0.3。

B.0.3 爆破器材消耗量计划表

	序号
	爆破器材名称
	规格型号
	单位
	计划数量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


B.0.4  主要施工机械设备配置表B.0.4。

表B.0.4 主要施工机械设备配置表

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


B.0.5  主要试验和检测仪器设备配置表B.0.5。

表B.0.5 主要试验和检测仪器设备配置表

	序号
	仪器设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


本规程用词说明
    1  为便于在执行本规程条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
       1）表示很严格，非这样做不可的：

          正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

       2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

          正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

       3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

          正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

       4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

    2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录
《工程建设标准编写导则》T/CECS 1000

《爆破安全规程》GB 6722
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1  总 则
1.0.1  随着城市建设的快速发展，节能改造的不断深入，有大量废旧烟囱、水塔需要拆除，为确保爆破拆除工程从业人员及人民群众的生命、财产安全，实现安全施工、文明施工、绿色施工，制定本规程。　　
1.0.2  本规程采用爆破对烟囱、水塔工程进行拆除的施工方法，该技术具有安全性高、施工速度快、环境污染较小、施工成本较低等优点，克服了传统烟囱、水塔拆除施工采用人工拆除或机械拆除时安全性差、危险性大、环境污染严重等缺点，取得较好的效果。

1.0.3  烟囱、水塔爆破拆除工程施工安全管理，除应符合本规程要求外，还应符合国家现行有关标准的规定。
3  基本规定
3.0.1  爆破拆除工程施工应符合国家行业现行标准JGJ 147及JGJ 80等有关标准的规定。

3.0.2  签订爆破施工合同和安全生产管理协议，明确各方（指建设单位、施工单位）的安全管理责任，是落实施工安全管理的重要环节。

3.0.3  建设单位应根据法规要求委托相应资质单位对爆破工程进行安全评估、安全监理，确保爆破拆除工程的安全实施。

3.0.4  本条依据GB6722对爆破拆除工程进行分级，同时要求施工单位及设计人员的资质和资格，应符合相应等级爆破拆除工程对施工单位及设计人员的资质和资格的要求。

3.0.5  本条依据GB6722、GA991及住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》提出明确的要求。

3.0.6  本条规定对存有裂缝、倾斜或其他安全隐患的烟囱，爆破拆除施工前应采取必要的安全措施，以避免在拆除施工过程中发生意外安全事故。

3.0.7  本条对爆破拆除工程施工作业前、作业中、作业后的检查内容作出规定。

3.0.8  为确保爆破拆除工程施工的安全，需委托具备相应资质的单位对被拆对象进行稳定性监测，存在安全隐患，必须停止作业，确保作业人员的生命安全。

3.0.9  爆破监理单位人员配置应符合法规要求。
4  技术设计
4.0.1  本条规定了爆破拆除工程技术设计的依据资料。

4.0.2  本条规定了爆破拆除工程技术设计的原则。
4.0.3  本条明确了爆破拆除工程技术设计的主要内容。
5  施工组织设计
   5.0.1  本条规定了爆破拆除施工组织设计编写的要求，明确了编写单位及人员资质等。

   5.0.2  本条明确了爆破拆除施工组织设计的编制依据。

   5.0.3  本条系对爆破拆除工程施工组织设计的主要内容，爆破工程项目可按照现场实际情况增加内容。

   5.0.4  本条规定了应急预案的主要内容

6  安全评估

6.0.1 本条明确了爆破作业项目的审批、评估要求。

6.0.2 本条明确了爆破安全评估的依据。

6.0.3 本条明确了爆破安全评估的内容。

6.0.4 本条规定了爆破安全评估的评审人员要求。

6.0.5 本条规定了爆破安全评估报告内容。

6.0.6 爆破安全评估工作完成后，通过评估的爆破设计不得随意修改，如实际情况有变化需修改设计应重新评估；未通过评估的爆破设计，需根据评估报告的意见对爆破设计进行修改并重新评估。

7  安全监理

7.0.1 本条规定了爆破作业项目应进行安全监理。

7.0.2 本条规定了爆破安全监理的主要内容。

7.0.3 本条规定了爆破安全监理单位的工作内容。

7.0.4 本条规定了爆破安全监理人员的工作要求。

7.0.5 爆破的技术设计需经过监理机构签认方可组织实施，现场必须严格按照监理签认的爆破设计文件进行爆破作业。

7.0.6 本条规定了监理机构签发爆破作业暂停令的情况。

7.0.7 本条规定了监理单位在爆破作业实施过程和爆破工程完工后需提交的资料。
8  施工准备
8.0.1  爆破拆除工程施工前收集和掌握拆除工程的设计图纸及相关资料，可为编制施工组织设计及制定施工安全方案提供科学依据，可使施工组织设计及施工安全方案更具有针对性和可操作性。

8.0.2  爆破拆除工程涉及区域应进行封闭，并设置警示标识，划定警戒区，防止无关人员进入爆破拆除施工区域。
8.0.3  本条规定了现场总平面规划的内容。
8.0.4  本条明确了施工公告的发布时间及主要内容。
8.0.5  本条规定了现场布置的主要内容。

8.0.6  作业平台需根据待拆构筑物上的爆破切口形式及部位进行搭建。

8.0.7  准备爆破拆除工程必要的施工设备与工具。

8.0.9  钻孔完成后爆破工程技术人员应参与验收，检查炮孔参数，确保爆破施工的安全实施。
9  施工安全管理
9.0.1  本条规定了爆破拆除施工现场管理的一般要求和注意问题。

9.0.2  本条规定了预拆除的蛀牙内容和要求。

9.0.3  本条规定了布孔的主要形式及要求
9.0.4  本条规定了钻孔作业要求及验收标准。
9.0.5  本条规定了爆破公告的发布时间及主要内容。

9.0.6  本条规定了装药作业的现场爆破器材管理、装药结构选择、装药操作注意事项及装药警戒要求等。

9.0.7  本条规定了填塞作业的注意事项。
9.0.8  本条规定了爆破网络连接的注意事项及接入起爆网路前的要求。
9.0.9  本条规定了对爆破区域周边的防护、爆破体表面的主动防护及保护对象的被动防护要求等。

9.0.10  本条规定了爆破警戒和信号的操作流程和注意事项。
9.0.11  本条规定了试爆作业的内容和注意事项。
9.0.12  本条规定了爆后检查的检查人员、检查内容、爆破特殊情况的处理及现场清理等方面的要求。

9.0.13  本条规定了爆破总结的内容及要求。 
10  环境保护与文明施工
10.0.1  本条规定了烟囱、水塔爆破拆除前应根据施工作业可能给周边环境产生的影响，制定环境保护防护措施。
10.0.2  本条规定了应减小烟囱、水塔拆除有害气体对环境影响

10.0.3  本条规定了应减小拆除爆破粉尘对环境影响
10.0.4  本条规定了应减小拆除爆破噪声对环境影响 

10.0.5  本条规定了烟囱、水塔爆破拆除后应根据施工作业安排及时对产生的建筑立组织清运，合理处理，减少环境污染。

10.0.6  本条规定了作业现场文明施工措施包括的主要内容。

10.0.7  本条明确了现场需建立环境保护及文明施工管理检查制度，确保现场的环保与文明施工措施有效实施。
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